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1 I INNLEDNING. 
 
 
1.1 Oppgavens tema.  
 
NF art 6 pålegger leverandøren undersøkelse og varslingsplikter ved svikt i selskapets leve-
ranser. Disse pliktene er langt på vei en kontraktsfestning av lojalitetsplikten.  I denne opp-
gaven vil jeg forsøke å klarlegge hvilke deler av NF art. 6 som inneholder typiske lojali-
tetsplikter, i hvilken grad disse går lenger enn bakgrunnsretten og om lojalitetsplikten kan 
supplere art 6 ved å være en tolkningsfaktor. Jeg vil også ta for meg de rettslige konsekven-
sene ved brudd på art 6, og belyse i hvilken grad konsekvensene er i tråd med lojalitetsas-
pektet. 
 
1.2 Problemstilling  
 
 NF 07 artikkel 6 i lys av den alminnelige lojalitetsplikten. 
 
1.3 Plassering av emnet. 
 
Innholdet i lojalitetsprinsippet etter bakgrunnsretten vil kunne være med på å belyse plikte-
ne i art. 6.  Lojalitetsplikten etter den alminnelige kontraktsretten kan være en tolkingsfak-
tor.
1
  I tillegg kan den supplere kontrakten ved å være et selvstendig grunnlag for å pålegge 
parter rettigheter og plikter.  





Kjernen i det alminnelige lojalitetsprinsippet er at partene på tilbørlig vis plikter å ta hen-
syn til den andre kontraktspartens interesser.
2
 Partene i avtalen plikter begge å opptre akt-
somt og lojalt.  
 
Prinsippet bærer preg av å være en rettslig standard som er vanskelig å klarlegge presist.
3
 
Det kan løst defineres som subjektive pliktnormer med det formål å ivareta medkontrahen-
tenes interesser i rimelig grad.
4
 Den ulovfestede lojalitetsplikten er en rettslig standard hvor 
gjennomslagskraften varierer fra sak til sak.
5
  
Selv om lojalitetsprinsippet må anses som en rettslig standard er det ikke nedfelt i noen 
konkret lov i norsk rett. Prinsippet har fått sin forankring og blitt utviklet gjennom teori, 
rettspraksis og sedvane.
6
 Innholdet av standarden har heller ikke på en klar måte blitt ut-
trykt av Høyesterett i generell form.  
 
Juridisk teori forklarer standarden som at partene i en viss utstrekning plikter å ta vare på 
den andres interesse.
7
 Lojalitetsstandarden er svært skjønnsmessig, men i den juridiske teo-
ri er det oppstilt visse minstevilkår på bakgrunn av Høyesteretts praksis. Henriette Nazarian 
formulerer minstevilkårene for at standarden skal komme til anvendelse slik:  
 
"Lojalitetssubjektet må avstå fra å utføre en handling som kan påføre 
medkontrahenten negativ effekt, hvis det ut fra medkontrahentens 




                                                 
 
2
 Thorsen(1993)s.37  
3












Lojalitetsplikten er en gammel europeisk standard. Prinsippet gjenfinnes også i Tyskland, 
USA, Italia og Frankrike. Det franske ordet «loyal» stammer fra det latinske ordet «Lex», 
som betyr lov. I engelsk rett er prinsippet i liten grad anerkjent.
9
 Moderne kontraktslover 
har kodifisert dette prinsippet i mange relasjoner, men som Hagstrøm skriver, var allerede 
den fellesnordiske kjøpsloven ansett som utslag av alminnelige prinsipper, og lojalitetsplik-
ten var et av disse.
10 
 
Både handlinger og unnlatelser kan utgjøre brudd på lojalitetsplikten.
11
 Siden plikten er så 
tett knyttet til de konkrete omstendigheter, vil en handling eller en unnlatelse etter sin art 
kunne være lojal i ett kontraktsforhold, men illojal i et annet. Spørsmålet om lojalitet kan 
derfor i liten grad knyttes til typen eller arten handling eller unnlatelse i seg selv.  
 
Det avgjørende etter den alminnelige kontraktsretten er altså om leverandøren kan bebrei-
des for handlingen eller unnlatelsen. Dette må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av 
hele forholdet.
12
 Det sentrale er om leverandørens opptreden kan karakteriseres som be-
breidelsesverdig. Derfor må det ses hen til ikke bare hva som er en god løsning for typetil-
fellet, men det må foretas en konkret helhetsvurdering hvor forholdene i det enkelte tilfel-
let, herunder subjektive forhold, tillegges utslagsgivende vekt. Lojalitetspliktens materielle 






NF art 6 er et utslag av lojalitetshensynene som et grunnlag for oppstilling av partenes ret-
tigheter og plikter i kontrakten. Innholdet i pliktene må justeres til hvert enkelt kontrakts-













forhold, hvor blant annet leverandørens kunnskap vil ha betydning for hvor streng normen 
vil være. Pliktene i art 6 blir derfor kun en retningsangivelse for hvordan leverandøren skal 
forholdet seg til selskapets leveranser. Bakgrunnsrettens alminnelige lojalitetsplikt er en 
størrelse som ikke fast. Prinsippene i lojalitetsplikten antas derfor å kunne utgjøre tolk-





1.4 Hensyn bak lojalitetsplikten i NF art 6: i lys av alminnelig kontraktsrett. 
 
 
Formålet med bestemmelsen i art 6 er å pålegge leverandøren en aktsomhetsplikt med hen-
syn til vurderingen av det som er grunnlaget for hans kontraktsplikter. Leverandørens skal 
ikke risikofritt kunne utføre sine kontraktsplikter dersom han blir oppmerksom på at det 
foreligger feil ved selskapets ytelser. Dette er en kontraktsfestning av en alminnelig lojali-
tetsplikt mellom partene. 
Standardvilkår er en forenkling av kontraktsforholdet. Lojalitetsplikten kan begrunnes ut i 
fra hensynet til forutberegnelighet. Partene har på forhånd fastlagt en ansvars- og risiko 
fordeling i henhold til leverandørens undersøkelse og varslingsplikter ved sviktende sel-
skapsleveranser. Skulle ansvaret ha blitt fordelt mellom partene etter at feilen var helt kon-
staterbar, ville dette vært tidkrevende og fordyrende. Tid vil som oftest være en kritisk fak-
tor for begge parter.  
Dette er i tråd med den alminnelige kontraktsretten, som også bygger lojalitetsplikten på at 
den er med på å fremme omsetningens sikkerhet ved at en part kan stole på at hans med-
kontrahent utfører sine plikter lojalt etter avtalen. Den andre part er dermed fritatt fra å 
bruke ressurser for å passe på at dette gjøres.  
 
 






Prinsippet har mest å si i varige avtaleforhold som forutsetter et særlig tillitsforhold mellom 
partene. Lojalitet og tillitt er spesielt viktig i fabrikasjonskontrakter, der gjensidighet og 
samarbeid er helt nødvendig for å nå kontraktsmålet. Det er antatt at lojalitetsprinsippet er 





En standard man kan oppstille er hva det i hvert enkelt kontraktsforhold vil være rimelig å 
forvente av medkontrahenten. Uten disse momentene ville kontraktsforholdet være en mer 
utrygg affære for partene.  
Det er viktig at partene opptrer hensynsfullt og oppriktig overfor hverandre. Lojalitetsplik-
ten anses å fremme omsetningens sikkerhet, ved at selskapet kan stole på at leverandøren 
utfører sine plikter lojalt etter avtalen, slik at det ikke er nødvendig å bruke ressurser for å 
passe på at dette gjøres. 
I en slik begrunnelse av lojalitetsplikten følger også et hensyn om kostnadsbesparelser for 
kontraktspartene. Verdibesparelseshensyn i form av tapsbegrensningsplikt og omsorgsplikt 
er noen av de mer sentrale hensyn som er med på å begrunne lojalitetsplikten etter den al-
minnelige kontraktsretten. Dette gjør seg også sterkt gjellende i NF art 6, noe som fremgår 
av de rettslige konsekvensene ved brudd på pliktene i bestemmelsen. 
 
Et annet viktig element er NF omhandler store prosjekter, og det er alltid mye penger in-
volvert. Oppfyllelsen av kontrakten kan om prosjektet skal utføres offshore, kompliseres av 
hav, vær og avstander. Rettekostnadene kan dermed bli uforholdsmessig store. Og det er et 
betydelig tapspotensiale ved skade og mangler. Disse utgiftene sikres best ved en risiko-
fastlegging i forkant av skaden. Det dynamiske aspektet ved fabrikasjonskontraktene tilsier 
at endringer vil forekomme. Kontraktene må derfor ha verktøy som raskt tar seg av disse 
endringene, og plasserer arbeidsoppgaver og risiko.  
 
 





 I motsetning til de rene spekulasjonskontraktene, der lojalitetsprinsippet nærmest er fraværende. 
 6 
Partene har grunnleggende ulike interesser i kontraktsforholdet. Leverandøren skal ha 
penger for utført arbeid, alt annet er stadier på veien dit.
17
 Mens selskapet skal ha en ferdig 
og feilfri kontraktsgjenstand, som et middel for senere å tjene penger.
18
 Disse ulikhetene 
setter sitt preg på utformingen av ansvars- og misligholdsreglene. Selskapets mislighold 
bør ha konsekvenser som holder leverandøren skadesløs. Mens leverandørens mislighold 
bør føre til at selskapet får riktige ting til riktig tid, og på den måte holder selskapet minst 
mulig skadelidende. Disse forskjellene er bakgrunnen for at reglene om selskapets mislig-




Balansen i kontraktsforholdet tilsier at brudd på lojalitetsplikten bør sanksjoneres. Mislig-
holdsreglene bør være av den art at de gjør at det er lønnsomt for leverandøren å oppfylle 
kontraktsmessig. Videre må de, et stykke på vei, føre til at selskapet holdes skadesløs for 
det tap leverandørens mislighold påfører det.   
De pliktige undersøkelsespliktene i art 6 virker således preventivt. Har ikke Leverandøren 
undersøkt etter «mangler eller uoverensstemmelser», må han selv ta regningen for de even-
tuelle konsekvensene dette medfører. 
 
På den andre siden bør leverandørens reparasjonsplikt stå i et rimelig forhold til kontrak-
tens størrelse.
20
 Forholdsmessigheten bør her eksponere den risikoen som leverandøren tar 
på seg ved kontraktinngåelsen.  
NF består av en omfattende naturalplikt fra selskapets side. Disse naturalleveransene er ofte 
en forutsetning for leverandørens egen oppfyllelse. Reglene om selskapets mislighold byg-
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ger på dette synspunktet.
21
 Leverandøren har også krav på å slippe misligholdsvirkninger, 




Omsorgsforpliktelser i kontraktsforholdet tilsier at det skal lønne seg å ta vare på hverandre 
i et gjensidig kontraktsforhold. Dersom man ensidig hevder sine egne interesser eller bryter 
en lojalitetsplikt ovenfor den andre parten må man selv ta regningen for det.  
 
Partsforholdet består av to likevektige parter. Dette fører til at det i utgangspunktet ikke er 
mildere regler for noen av partene, som det vil være i kontrakter med ulikevektige parter 
f.eks. bustadsoppføringslova. 
 
Kontrakten uten lojalitetspliktene i art 6 kunne ha gjort NF til en omstendelig affære. Sel-
skapet er avhengig av at deres ytelser blir godt ivaretatt. Kunne det ikke ha stolt på at leve-
randøren ville opptre så lojalt som kontrakten påla han, ville prosjektene ha vært for risi-
kable. Lojalitetsplikten i NF er hentet fra den alminnelige kontraktsretten. I NF spiller nok 
lojalitetspliktene en enda større rolle enn i mindre kontrakter, nettopp på grunn av prosjek-
tenes omfang og skaderisiko.   
 
1.5 Rettskildebildet: standard kontrakter/ tolkning. 
 
NF er i norsk rett en omfattende standardkontrakt. Det oppstår likevel situasjoner der kon-
trakten ikke angir løsning på problemet. Her kommer spørsmålet om hvilken bakgrunnsrett 
man kan forholde seg til for tolkning og utfylling av avtalen. Det har i juridisk litteratur 
vært diskutert
23
 i hvilken grad NF/NTK faller inn under de deklaratoriske bestemmelsene i 










 Det er antatt at kjøpsloven vil kunne oppfattes som et utrykk for mer generel-





Fabrikasjonskontrakter kan inngås særskilt for det enkelte oppdrag. Grunnet 
kompleksiteten ved større entrepriseoppdrag vil dette imidlertid være en både tid- og kost-
nadskrevende prosess. Derfor er det utarbeidet standardkontrakter til bruk mellom de for-
skjellige aktørene, Statoil, Hydro og Norsk industri. 
Standardkontraktene er en bransjeoverenskomst. De er et resultat av flere 
kompromisser mellom de ulike interessene som de forskjellige aktørene i en entreprise 




1.6 Juridisk teori. 
 
I mangel av andre kilder vil juridisk teori kunne bidra med forslag til rimelige 








Rettspraksis er relevant ved tolkningen av kontraktene på lik linje som ellers i 
kontraktsretten. Det er begrenset med praksis fra de alminnelige domstolene om 











fabrikasjonskontrakter. Bakgrunnen for dette er at mange tvister enten løses gjennom 
forhandlinger, eller gjennom voldgift. Voldgiftsdommer publiseres sjelden og vil derfor ha 
begrenset betydning.  
Tvisteløsning mellom partene i NF kontrakter må skje raskt på grunn av tidspress og fordi 
det er mange kontrakter og underleverandørforhold i omløp, som til sammen skal utgjøre 
det ferdige kontrakts resultat.  
Den alminnelige lojalitetsplikten vil bli belyst med rettspraksis. 
 
1.8 Juridiske kontrakter/kilder som benyttes i oppgaven. 
 
 
NF/NTK 07 (heretter NF/NTK): 
NF/NTK er fabrikasjons/totalkontrakt inngått mellom Statoil, Hydro og Norsk industri.  
Kontraktene skal benyttes for alle kontrakter inngått mellom vedkommende oljeselskap og 
en NI bedrift ved større oppdrag om fabrikasjon av leveranser til norsk sokkel, jf. protokol-
len art 1.2 ledd.  
 
NTK 07 benyttes i de større byggeprosjektene der leverandøren skal stå for store deler av 
prosjekteringen.   
 
 
NS 8405 (heretter NS): 
NS er den grunnleggende juridiske standarden i NS‐systemet.  
Det vanlige ved bruk av denne standarden er at en byggherre engasjerer en hoved entrepre-
nør. Standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor entreprenøren påtar seg utfø-
relsen av et bygg- eller anleggsarbeid for en byggherre. Det vesentlige av tegninger, be-
skrivelser og beregninger skal leveres av byggherren.
28
  





1.9 Internasjonale kilder.  
 
Logic: 
Logic er den engelske kontraktstandarden for gass og olje industrien. Det overordnede for-
målet med kontrakten er å gi føringer på konkurransedyktige retningslinjer innenfor olje og 
gas på det engelske markedet. Standarden fra 2003 vil bli anvendt for å belyse og sammen-






Disse opprinnelige engelske standardvilkårene, er i dag de mest brukte ved gjennomføring 
av internasjonale entrepriseoppdrag.
30
 Fidic Yellowbook er den standarden jeg vil omtale i 
denne oppgaven. Den omhandler kontraktsvilkår for fabrikasjon og levering av mekaniske 
eller elektriske anlegg, samt oppføring av bygg og anlegg, der prosjekteringen i hovedsak 
skjer hos oppdragsgiver. 
 
1.10 Avgrensning. 
Det avgrenses mot temaer som faller inn under art 4 om leverandørens generelle plikter 




I punkt 2 vil jeg først redegjøre for innholdet i undersøkelsespliktene i art 6.1 og 6.2. Deret-
ter vil jeg belyse varslingspliktene.  
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 Engelsk kontraktsrett avviker betydelig fra den norske, man skal derfor være forsiktig med å utfylle NF 




Videre vil jeg se på konsekvenser ved brudd på art 6, og hvilken rettslig betydning brudd 




2.1 Partsforholdet i NF. 
 
Selskapet har i hovedsak tre plikter under kontrakten. Det skal betale leverandøren, levere 
naturalytelser og prosjektere. Det sentrale i denne oppgaven er selskapets levering av natu-
ralytelser og dokumenter som grunnlag for prosjekteringen. 
 
Leverandøren skal levere det selskapet pålegger han ved sine tegninger og spesifikasjoner. 
Kontrakten trekker blant annet opp rammer for hvordan og når leveranser og prosjektering 
skal finne sted, samt fordeler plikter og ansvar mellom partene.    
Hovedsakelig er det selskapet som står for prosjekteringen. Leverandøren er bundet til å 
levere en kontraktsgjenstand som svarer til de tegninger og spesifikasjoner som gjelder på 
leveringstidspunktet, jf. art 23.1, annet ledd. Dette gjelder uavhengig av hvilken form pro-




I denne oppgaven har jeg den rene fabrikasjonskontrakten for øyet. Den kjennetegnes ved 
at selskapet i forhold til leverandøren utfører det vesentlige av prosjekteringen.
32
 Den mot-
satte ytterlighet er EPC kontraktene. I disse tilfellene vil Leverandøren stå for den vesentli-
ge delen av prosjekteringen. NF brukes ofte i begge tilfeller, selv om den er utformet med 











Kravene til prosjekteringens innhold vil bli mer utførlig behandlet nedenfor i pkt. 3 om 
risikofastlegging og konsekvenser ved brudd på art 6.   
 
Den rettslige betydning for partenes plikter i art 6 bygger særlig på fordelen av at man på 
forhånd fastlegger hvem av partene som skal ha risikoen for feil ved selskapets leveranser. 
En sviktende leveranse i en fabrikasjonskontrakt vil eskalere, og må derfor oppdages så 
tidlig som mulig for at konsekvensene ikke skal bli for store. Ved å tillegge leverandøren 
lojalitetsoppgaver med påfølgende strenge sanksjoner ved mislighold av pliktene, søker 
man en sikkerhet for at svikten i selskapets ytelser vil kunne bli oppdaget så tidlig som mu-
lig.  
 
Utgangspunktet er at selskapet selv har risikoen ved leveransen av ytelser. Dette er i tråd 
med alminnelig kontraktsrett. Foreligger det en svikt i selskapsytelsene modifiseres dette 
utgangspunktet raskt. Art 6 regulerer ansvar og risikofordelingen i slike situasjoner.  
 
 
2.2 Rettslig grunnlag for lojalitetsplikten; Ordlyden i NF art 6. 
 
Art 6 gjelder der det er noe feil ved selskapets tilveiebringelser av det som det etter kon-
trakten skal levere til leverandøren. Det kan være alt fra informasjoner og instrukser, til 
materialer og annet utstyr. Art 6 pålegger i disse tilfellene leverandøren en handlingsplikt, 
som ikke er regulert andre steder i kontrakten. Denne handlingsplikten kan tenkes å være et 
utslag av alminnelige kontraktsrettslige lojalitetsregler.
34
   







Pliktene i art 6 sanksjoneres av at leverandøren pålegges ansvar for kostnader som plikt-
bruddet medfører. Det bunner altså ut i en risikofordeling for de konsekvensene som svik-
ten i selskapets tilveiebringelser har medført. Svikten fra selskapet har ofte karakter av å 
være et kontraktsbrudd. Derfor vil art 27.1,2 ledd henge tett sammen med art 6 ved kon-
sekvensene av brudd på art 6.  
 
 
2.3  Art 6.1; «Tegninger og Spesifikasjoner»; Undersøkelsens gjenstand, 
dens form og intensitet.  
 
2.3.1 Undersøkelsesplikten etter NF art 6.1. 
 
Art 6.1, første ledd gir pålegg om at «Leverandøren skal søke etter mangler og uoverens-
stemmelser i «Tegninger og Spesifikasjoner».  
Som nevnt innledningsvis er kjernen i det alminnelige lojalitetsprinsippet at partene på til-
børlig vis plikter å ta hensyn til den andres interesser. Det risikofylte ansvaret som påhviler 
ved denne undersøkelsesplikten er et typisk uttrykk for lojalitetsprinsippet. Leverandøren 
plikter å opptre aktsomt og lojalt ved mottagelse av selskapets ytelser.  
 
 
Selskapets «tegninger og spesifikasjoner» utgjør prosjekteringsytelsene. Art 6.1, første ledd 
gir anvisning på en undersøkelse etter «mangler og uoverensstemmelser» ved prosjekte-
ringsytelsen. Mangelsvurderingen følger de kravene kontraktsbeskrivelsen gir. De er ofte 
upresist og flytende angitt i dokumentene. Kvaliteten på prosjekteringsytelsen bør gi leve-
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randøren det avtalte og rimelige forutsatte grunnlag for hans eget kontraktsarbeid.
35
 Leve-




En «uoverensstemmelse» foreligger først når informasjoner i den ene står i motstrid med 
informasjoner i den andre.
36
 En innbyrdes uoverensstemmelse er en svikt fra selskapets 
side.  
Både overskriften til art 6, samt ordlyden er taus angående lojalitetsplikten og dens rekke-
vidde. Art 6 pålegger leverandøren to plikter. For det første må han undersøke leveransene 
og for det andre må han varsle selskapet om eventuelle svikter ved leveransene. Bestem-
melsen gir anvisning på en lojalitetsplikt som baserer seg på en handlingsplikt av en viss 
kvalitet, hvor unnlatelse av handling vil være illojalt. 
 
2.3.3 Hva kreves undersøkt etter art 6.1?  
 
Det fremgår ikke av art 6.1 hvilke dokumenter som inngår i «Tegninger og Spesifikasjo-
ner». 
 
Pliktene etter art 6.1 gjelder for alle dokumentene som inngår i kontraktens vedlegg E (spe-













Art 2.2 henviser til vedleggene som er oppramset i art 2.1, med de eventuelle endringene 
som er foretatt etter endringsmekanismene i art 12-16. De spontane endringene omfattes 
således også av undersøkelsesplikten. Selskapet kan ensidig endre vedleggene helt form-
løst, uten at leverandøren i tide har bedt om å få endingsordre etter art 16.1. Dette innebæ-
rer at leverandøren må være på vakt for endringer som medfører at undersøkelsesplikten 
utvides. Både planlagte og mer impulsive endringer kan forekomme fra selskapets side. 
 
2.3.4 Omfanget av undersøkelsesplikten i art 6.1. 
 
Formålet med undersøkelsen er å avdekke feil. Det er ikke bare «mangler og uoverens-
stemmelser» som fører til kontraktsbrudd det skal letes etter. Det må kunne legges til grunn 
at plikten omfatter alle typer feil som kan få en betydning, liten som stor.  
 
Bestemmelsen oppstiller en «skal» plikt. Dette gir anvisning på at søkeplikten alltid må 
foretas, i motsetning til plikter som angis med vagere ord som f.eks. «kan». Selv om om-
fanget av undersøkelsen kan variere i de ulike prosjektene, kan leverandøren ikke under 
noen omstendighet la være å undersøke etter NF art 6.1.  
 
Dersom leverandøren f.eks. mottar spesifikasjoner som tyder på at egnetheten av de spesi-
fiserte skruene ikke vil være den beste, oppstår spørsmålet om han må varsle om dette. Det 
er ikke gitt at disse skruene fører til et kontraktsbrudd, men leverandøren vet at det finnes 
bedre egnede skruer på markedet.  Spørsmålet er om slike forbedringer omfattes av leve-
randørens varslingsplikt. Ordlyden legger bare opp til en søkeplikt for å avdekke avvik som 
kan utgjøre mangler og uoverensstemmelser. Er de spesifiserte skruene uegnede for pro-
sjektet, vil varslingsplikten falle inn under lojalitetspliktene i art 6. Dersom det kun er 
snakk om en kvalitetsforskjell, er det mer nærliggende at leverandøren skal kunne forholde 
seg til det selskapet har spesifisert, uten å måtte varsle om bedre alternativer.  
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Begrunnelser for dette standpunktet kan være at art 6 ikke direkte gir grunnlag for å påleg-
ge en ekstra lojalitetsplikt for ivaretagelse av egnetheten. Så lenge det spesifiserte ikke 
medfører kontraktsbrudd, bør leverandøren kunne forholde seg til det selskapet har prosjek-
tert. Selskapet kan ha valgt en løsning av andre hensyn, f.eks. kostnadsbesparelser.  
På den andre siden kan man muligens tolke art 6 i lys av den alminnelige lojalitetsplikten. 
Leverandørens bør melde fra dersom han innehar kunnskap om en mer egnet løsning, da 
dette vil være nyttig for selskapet og for kontraktsresultatet, selv om bruken av de skruene 
som var spesifisert, ikke hadde ledet til et kontraktsbrudd. Leverandøren er fagkyndig og 
lojalitetsplikten tilsier at selskapet skal kunne stole på at leverandøren legger all sin viten 
inn i prosjektet.  
På dette punkt går nok den alminnelige lojalitetsplikten lenger enn det som følger direkte 
av ordlyden i NF art. 6. 
 
 
2.3.4.1 Hva kjennetegner vanligvis en mangel etter art 6.1? 
 
Ordlyden sier ikke noe om hva som utgjør en mangel. Selskapets svikt kan forekomme ved 
at tegningene og spesifikasjonene motsier hverandre innbyrdes. Tegningene kan også inne-
holde uriktige mål eller gi utrykk for noe som viste seg å være vanskelig å bygge med de 
ressursene man på forhånd hadde forestilt seg. Opplysningene om sveisbarheten av det på-
budte stål kan være feilaktige. Kravene er altså utenfor rekkevidde i henhold til det egnede 










2.4 Mer om de «Tegninger og Spesifikasjoner» som inngår i 
undersøkelsespliktene etter art 6.1. 
 
Ved kontraktinngåelsen får leverandøren oversendt en rekke dokumenter fra selskapet.  
Dette er som oftest instruksjoner, spesifikasjoner, beregninger, tegninger, ISO standarder, 
mv. 
Undersøkelseskravene blir ofte listet i vedlegg G. Noen dokumenter kan ligge i grenseland 
for denne plikten. Dette grensesnittet styres i hovedsak av selskapet selv og kan føre til en 
vidtrekkende undersøkelsesplikt for leverandøren.
39
  
Mange av dokumentene er bransjestandarder og ISO standarder, som leverandøren forven-
tes å kjenne til. Dette er kjente krav, som leverandøren alltid skal ha kontroll på.  
 
En av de mest tyngende undersøkelsene leverandøren pålegges etter art 6.1 er gjennomgang 
og kontroll av FEED studiene (Front end engineering design). FEED studiene er store kon-
septuelle utredninger som selskapet bestiller fra blant annet store leverandørgrupper for å 
undersøke om prosjektet er mulig og til hvilken kostnad. 
FEED studiet fokuserer særlig på de tekniske kravene. I tillegg anslår den grovt investe-
ringskostnaden for prosjektet. FEED pakken brukes som grunnlag for budgivning for gjen-
nomføringsfasen både i NF og NTK. Den benyttes også som basis for prosjekteringen.  
Leverandøren må etter art 6.1 sette seg inn i alle dokumentene og spesifikasjonene bak 
denne studien. Alle dokumenter, tegninger og spesifikasjoner blir en del av vedlegg E og F.  
 
FEED kontrakter vanligvis tar rundt 1 år å fullføre for større mellomstore prosjekter. Stør-
relsen på studiet er omfangsrikt og det samme er mengden av tekniske utredninger og spe-
sifikasjoner. Foreligger det mangler i studiet vil leverandøren få risikoen dersom han unnla-
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 Norsk industri.(1/11-12) 
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ter å varsle om feil som han faktisk oppdager. Så er det et spørsmål om leverandøren også 
har risikoen for feil som burde vært oppdaget.
40
  
En full undersøkelsesplikt av denne studien blir sett på som en urimelig stor påkjenning fra 
leverandørsiden. 
 
Etter norsk rettspraksis er det en tradisjon at standardkontraktenes ordlyd skal stå sterkt.
41
 
Krav om like inngående undersøkelse, med de samme konsekvensene for disse studiene 
som ved andre dokumenter fra selskapet, kan tyde på en utvidende tolkning av ordlyden i 
art 6. En objektiv ordlydsfortolkning av «tegninger og spesifikasjoner» innlemmer ikke 
uttrykkelig en studie foretatt på konsulentoppdrag. Det er likevel praksis mellom partene at 
Feedstudien skal gjennomgås på samme måte som «tegninger og spesifikasjoner» etter art 
6.1. 
Høyesterett har uttalt om tolkning av standardkontrakter at «det at bestemmelsene må tol-
kes objektivt, innebærer imidlertid ikke at de utelukkende skal tolkes ut fra hva en naturlig 
språklig forståelse av bestemmelsene tilsier. Bestemmelsenes ordlyd må blant annet leses i 
lys av de formål de skal ivareta, og andre reelle hensyn».
42
 Anvendt på NF kan det tilsi at 
undersøkelsespliktene for Feedstudien ivaretar hensynet til lojalitetspliktene i art 6. På den 
andre siden kunne det hende at full undersøkelse her i noen tilfeller vill ha ført til at leve-
randøren ble pålagt en vel stor undersøkelsesplikt, slike at lojalitetsplikten ville ha blitt 
uthulet.  
 
                                                 
 
40
 Se pkt.2.3.6  
41
 Jf.Rt.2010-961. Høyesterett uttaler at for spørsmål som er regulert av fremforhandlede standardkontrakter 
må det foreligge sterke grunner for å fravike det tolkingsalternativ som følger av en naturlig forståelse av 
ordlyden. Dommen omhandler tolkning av NS 3431 pkt 36.1 sammenholdt med punkt 30.3. Men er relevant 
da den gir uttrykk for Høyesteretts syn på tolkning av standardkontrakter. 
42
 Jf. Rt-2010-961. Spørsmålet i saken var om entreprenøren hadde tapt sitt krav på innestående som følge av 
at dette ikke var medtatt i sluttfakturaen. Høyesterett kommer enstemmig til at kontraktens ordlyd må tolkes 
innskrenkende i lys av rimelighetshensyn. 
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Vanskelige er også spesifikasjonene rundt vedlikeholdskontraktene. I forhold til ny-
byggskontraktene, kan spesifikasjonene stamme fra mange ulike arbeider som er foretatt av 
andre leverandører. Standarder og krav vil også ofte ha endret seg med tiden, slik at de 
gamle arbeidenes spesifikasjoner må gjennomgås i tillegg. Dette omfattes heller ikke av 
ordlyden i art 6.  
Noen av dokumentene kan også være bedriftsspesifikke spesifikasjoner. Selskapet har ofte 
egne spesifikasjoner, som kan variere i de ulike prosjektene. De vil derfor måtte bedømmes 
konkret. I noen tilfeller er de kanskje spesielt omfattende og innbyr til andre undersøkelser, 
enn ved et lignende prosjekt for et annet selskap. 
 
Ofte er mengden av dokumentene og spesifikasjonene kjent for leverandøren før anbuds-
prosessen. Han kan beregne gjennomgang av dokumentene, i henhold til standarden i art 6, 
inn i tilbudet. Likevel er det ikke på forhånd mulig å fastlegge nøyaktig undersøkelsens 
omfang og rekkevidde. Et kjennetegn ved de dynamiske fabrikasjonskontraktene er at hele 
prosjekteringen ofte ikke er ferdig ved anbudsprosessen. I tillegg foreligger det vanligvis 
endringer underveis i kontraktsløpet. 
 
Art 6 gjelder like fullt selv om leveransen ikke fysisk kommer direkte fra selskapet selv. 
Leverandøren må etter NF, forholde seg til disse leveransene som om de kom direkte fra 
selskapet selv. Den snevre ordlyden i art 6 nevner ikke disse tilfellene. Likevel er dette van-
lig praksis mellom partene i kontrakten.  
 
2.4.1 En sammenligning mellom undersøkelsespliktene i NF art 6.1 og NS. 
 
Systemet rundt undersøkelse og varslingsfrister i NS er bygget opp litt annerledes enn NF. 
Pkt. 21 inneholder varslingsregler som gjelder for entreprenøren ved eventuell svikt ved 
byggherrens leveranse og medvirkningsplikt. Den regulerer kun mangler i byggherrens 
leveranser, ikke svikt ved forsinkelser av hans ytelse. 
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Pkt. 19.2, første ledd pålegger byggherren å levere de dokumentene som er «nødvendige og 
egnet som grunnlag for utførelsen av kontraktarbeidet». Denne formålstjenlige anvisningen 
fremgår ikke av NF. Det er en viss begrensning i hva byggherren kan levere av dokumenter 
som skal inngå som grunnlag for prosjekteringen. Dersom byggherren krever gjennomgang 
av flere dokumenter enn de som kan tenkes å falle inn under pkt. 19.2, må dette gjøres i 
særskilt avtale.  
Hva som er «nødvendig og egnet» må bedømmes konkret.
43
 Jo mer omfattende arbeidet er, 
jo mer omfattende er som oftest prosjekteringene også.  
Prosjekteringsplikten omfatter ikke selve utførelsen av de beskrevne arbeider. Den forutset-
tes å følge av normal bransjepraksis og god håndverksskikk.  
 
Pkt. 21.1, første ledd pålegger entreprenøren allerede «i forbindelse med egen produk-
sjonsplanlegging gjennomgå byggherrens leveranser og annen medvirkning med sikte på 
produksjon».   
Dette innebærer de leveranser og den medvirkningen som byggherren uttrykkelig har risi-
koen for etter pkt. 19 og pkt. 20.
44
 Hva som ligger i denne gjennomgangen er ikke presisert 





Pkt. 21.1, annet ledd bygger på det grunnleggende skille mellom risiko og funksjonsforde-
ling i en utførelsesentreprise. Byggherren har risikoen for å utarbeide, samt levere grunn-
materialet, mens entreprenøren har risikoen for å oppføre bygget på grunnlag av byggher-
rens prosjektering. Risikoen for tegninger og beskrivelser ligger på byggherren, jf pkt. 19.2, 
andre ledd. Dette er i samsvar med NF, der selskapet også i utgangspunktet har risikoen for 
å levere mangelfrie ytelser. NF fastlegger ikke dette utgangspunktet uttrykkelig. Forskjel-
len i tydeligheten i denne funksjonsfordelingen i de to kontraktene er stor. I NS sies det 









uttrykkelig i hvilke tilfeller byggherren har risikoen for ytelsene og det spesifiseres mer 
utførlig hva dette innebærer.  
 
Formålet med bestemmelsen er, i likhet med NF, å pålegge entreprenøren en aktsomhets-
plikt med hensyn til vurderingen av grunnlaget for sine kontraktsplikter. Dette bygger på 




Det følger av pkt. 21.1, annet ledd at varslingsplikten gjelder for både kontraktsdokumen-
tene, tegninger, beskrivelser, beregninger og uegnet prosjektering. Det han skal søke etter 
er «uoverenstemmelser eller andre feil, eller på annen måte ikke gir tilstrekkelig veiledning 
for utførelsen». Entreprenørens undersøkelsesplikt etter NS er klarer fastlagt og ordlyden 
gir antydning på en bredere undersøkelse enn etter NF. I realiteten innebærer undersøkelse-
ne det samme, da begge bestemmelsene gir anvisning på en omsorgsforpliktelse for den 
andre parts leverte ytelser.  
NS pkt. 21.1, annet ledd kan synes mildere for entreprenøren da flere forhold kan anpasses 
inn under hva han kan varsle fra om. Samtidig vil den også virke begrensende på undersø-
kelsesplikten til det som faktisk er oppramset.  
NF sin vage og snevre ordlyd har ført til at selskapet har anlagt en linje hvor det opplistes 
en bred undersøkelsesplikt i vedleggene. Samt at praksis mellom partene også har utviklet 
seg i den retning at selskapet krever at dokumenter til forstudier og tegninger utført av 
andre leverandører skal gjennomgås på samme måte. 
Pkt. 21.2, annet ledd, er med en mer utførlig ordlyd skrevet på en entreprenørvennlig måte 




Leverandørens plikt til å undersøke om prosjekteringen er uegnet fremgår ikke av NF art.6.  
Plikten etter NS gjelder i de tilfellene der prosjekteringen ikke vil gi det resultatet som er 







ønsket etter byggherrens formål. Entreprenøren må sammenholde prosjekteringen slik den 
er beskrevet, i forhold til det forventede resultat.  
Dette kan sammenlignes med at leverandøren etter NF art 6. må se an til hva formålet med 
selskapets prosjektering vil være etter art 23.1, for å bedømme om den er i «egnet til det 
formål den i henhold til Kontrakten er ment å tjene».  
 
NS pkt. 21.1, annet ledd om uegnet prosjektering omfatter også den prosjekteringen som 
viser seg å være uforsvarlig. Dette kan være forhold som utgjør faremomenter for entrepre-
nøren, men som ikke nødvendigvis fører til at kontraktsgjenstanden får et mangelfullt resul-
tat.
48
 Det er ingen tilsvarende bestemmelse i NF. Det kan vanskelig innfortolkes tilfeller 
som ikke vil utgjøre en «mangel eller uoverensstemmelse» inn i ordlyden, i samme grad 




Brudd på bestemmelsen i NS regnes, som et forsettlig kontraktsbrudd, og entreprenøren vil 







2.4.2 Aktsomhetsplikten etter NF art 6 og NS pkt. 21. 
 
Etter NF art 6.1er leverandøren er pålagt å varsle «dersom mangler og uoverensstemmelser 
Oppdages». Ved å fastlegge i hvilken grad leverandøren blir ansvarlig for mangler han 
burde eller rent faktisk oppdaget, kan man få en pekepinn på rekkevidden av lojalitetsplik-
ten i art 6.   
 









 I likhet med NF 
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Ordlyden i art 6.1 gir ikke alene holdepunkter for at det også skal varsles for feil leverandø-
ren burde ha oppdaget. Isolert sett er det nærliggende å tolke art 6.1 som et krav om at vars-
lingskravet først aktiveres ved faktisk kunnskap. Ordlyden i art 6.3 utdyper videre at leve-
randøren vil komme i ansvar dersom han ikke har varslet «Selskapet i henhold til art. 6.1 
eller 6.2 om mangler og uoverensstemmelser som er oppdaget». Ordet «er» taler for at det 
stilles krav om faktisk kunnskap, for at leverandøren ikke skal bli ansvarlig for selskapets 
tap som følge av manglene. Videre følger det enda et krav av art 6.3 «Det 
samme gjelder dersom slike mangler og uoverensstemmelser burde ha vært oppdaget 
gjennom Leverandørens kvalitetsstyringssystem eller ved slike undersøkelser som nevnt i 
art. 6.2». Kravet om at leverandøren «burde ha» oppdaget selskapssvikten peker her kun 
mot undersøkelsene i kvalitetsstyringssystemet og de visuelle undersøkelsene i art 6.2. 
Normale undersøkelser etter Art 6.1 er ikke nevnt i denne sammenhengen. 
Denne forskjellen i ordlyden er trolig ikke tilfeldig.
52
 Der kravet uttrykkelig er «burde ha» 
oppdaget, kontra «er» oppdaget, bør dette skjerpe undersøkelsesplikten hos leverandøren.  
 
Likevel er ikke dette så enkelt å fastlegge, da leverandøren etter kvalitetsstyringssystemet 
kan bli ansvarlig dersom han burde ha oppdaget manglene. Reglene om kvalitetsstyring i 
art 10 sier ikke uttrykkelig noe om undersøkelsespliktene i art 6. Ordlyden i art 6.3, siste-
setning gir trolig en anvisning på at dette må være en konkret vurdering hvor b.la subjekti-
ve forhold kan få betydning for hva leverandøren «burde ha vært oppdaget». Den henvis-
ningen som er gjort til de standardiserte kvalitetssikringssystemene i art 10, kan gi en viss 
pekepinn på hva som «burde» være oppdaget i noen tilfeller.  Etter dette vil kravet til kunn-
skap etter art 6.1 i utgangspunktet aktivere varslingsplikten ved en faktisk kunnskap. I noen 
tilfeller vil likevel kvalitetssystemet i art 10 tilsi at kravet aktiviseres også der leverandøren 
«burde ha oppdaget» manglene.  
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 Ordlyden er videreført fra NF05,6.1,tredje ledd 
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Etter art 6.2, første ledd skal leverandøren gi varsel om mangler som «er oppdaget» ved de 
undersøkelsene som er anvist i bestemmelsen. Ordet «er» peker her, som i art 6.1, for et 
krav om faktisk kunnskap om mangelen. Bestemmelsens annet ledd pålegger også leveran-
døren en varslingsplikt «straks en mangel oppdages». Også denne ordlyden vil kunne tol-
kes som at leverandøren rent faktisk må ha oppdaget mangelen. Art 6.3, første setning bru-
ker også uttrykket «er oppdaget», som i art 6.2, første ledd, som taler for faktisk kunnskap. 
 
Tolkningen av art 6.3 inf. kan for art 6.2 også by på usikkerhetsmomenter.  
Siste setning lyder «Det samme gjelder dersom slike mangler og uoverensstemmelser burde 
ha vært oppdaget gjennom Leverandørens kvalitetsstyringssystem eller ved slike undersø-
kelser som nevnt i art. 6.2.» Spørsmålet blir om denne setningen betyr at aktsomhetsplikten 
i art 6.2 er «burde ha vært oppdaget», uavhengig av at art 6.2 selv har en ordlyd som tilsier 
et faktisk kunnskapskrav.  
Litteraturen
53
gir uttrykk for at leverandøren blir ansvarlig for mangler han burde ha oppda-
get etter 6.2.  
Art 6 ble endret fra 05 utgaven ved at art 6.1, tredje ledd og 6.2, tredje ledd ble slått sam-
men i en ny bestemmelse i art 6.3. I 05 utgaven var det kun art 6.1, tredje ledd som hadde 
et krav om det leverandøren «burde ha oppdaget» gjennom sitt kvalitetsstyringssystem. Av 
denne grunnen er det mest nærliggende å tolke det som om kvalitetsstyringen kun gjelder 
undersøkelser etter art 6.1, og at leverandøren blir ansvarlig dersom han ikke varsler for 
mangler som burde ha vært fanget opp gjennom dette systemet.  
For art 6.2 er det mest nærliggende å tolke årsaksplikten som at leverandøren i noen tilfel-
ler vil kunne bli ansvarlig for mangler han «burde ha oppdaget», mens i andre tilfeller vil et 
krav om faktisk kunnskap være mer riktig. Bakgrunnen for dette er fordi art. 6.2, første og 
annet ledd lyder «er oppdaget, mens art 6.3 lyder «burde ha vært oppdaget».
54
   
Det samme vil kunne gjelde art 6.1, da det er usikkert hva som egentlig vil fanges opp av 
kvalitetssikringssystemet.  






Konkrete omstendigheter som kan skjerpe aktsomhetskravet fra det faktiske til hva han 
«burde» ha oppdaget, kan være tilfeller der leverandøren både har laget Feedstudien, samt 
vunnet anbudet. Hans inngående kjennskap til dokumentene, vil her tilsi at lojalitetsplikte-
ne skjerpes.  
 
Et slingringsmonn for de konkete omstendighetene er på den ene siden et godt element for 
å gjøre lojalitetspliktene i art 6 mer rimelige for leverandøren. På den andre siden blir det et 
usikkerhetsmoment når ordlyden er såpass uklar, og de konkrete tilfellene varierende. Tro-
lig vil det i en del situasjoner ikke være tid til å vurdere hvilken aktsomhetsgrad som er den 
riktige. Leverandøren bør ikke ta sjanser her, da risikoen for feiltrinn fører til store konse-
kvenser. 
 
Etter den alminnelige kontraktsretten er det avgjørende for om handlingen var illojal om 
leverandørens opptreden konkret sett var bebreidelsesverdig.
55
 Anvendt på denne diskusjo-
nen passer dette utgangspunktet godt. Kontraktslovene
56
 bruker også i noen tilfeller den 
samme aktsomhetsplikten.
57
   
 
 
Etter NS pkt. 21.1 er entreprenørens varslingsplikt begrenset til de feil han «blir oppmerk-
som» på. Det vil si i de tilfeller hvor entreprenøren faktisk oppdager feil i byggherrens le-
veranse. Det er bare ved en faktisk kunnskap at entreprenørens varslingsplikt aktiveres.   
 
 
2.4.3 En sammenligning med NF art 6.1 til parallellene i NTK, Logic og Fidic.  
 









Ordlyden i NTK art 6. 1 til art 6.4 er tilnærmet lik NF art 6.1 til art 6.4.  
NTK har imidlertid en litt annen regulering av de endringer i vedleggene som skjer under-
veis. NTK art 6.1, annet ledd lyder; «Selskapet er ansvarlig for mangler og uoverensstem-
melser som avdekkes... med mindre annet følger av art 6.3». Ordet «ansvarlig» betyr her at 
leverandøren skal stilles som om feilen ikke hadde vært tilstede. 
NF art 6.1 inneholder ikke et lignende utrykk og er derfor mindre tydelig angående leve-
randørens ansvar. Ordlyden var tilsvarende i 05 utgavene av NF og NTK. Mye tyder på at 
det kan være lettere å komme i ansvar for leverandøren etter NTK. Forskjellen i ordlyden 
er muligens et uttrykk for at risikoen for leverandøren øker ved at han har et større prosjek-
teringsansvar, som han vanligvis har i NTK. 
 
 
Logic cl. 7.1 nevner også uklarheter og tvetydigheter som en type feil det skal søkes etter, 
jf. «errors, deficiencies, ommissions, contradicitions or ambiguities». 
NF art 6 er knapp til sammenligning, hvor leverandørens plikter etter ordlyden begrenser 
seg til å lete etter «mangler og uoverensstemmelser».   
Cl 7.1 har en mer omfattende ordlyd enn NF art 6. Engelsk kontraktsrett har mindre tradi-
sjon for rimelighetsbetraktninger og anerkjenner ikke lojalitetsprinsippet.
58
  Disse forhol-
dene tilsier at ordlyden cl 7.1 tolkes strengere enn NF art 6.1.  
 
Som nevnt ovenfor, må det være klart at leverandøren etter NF også skal lete etter alle ty-
per forhold som kan påvirke byggingen, «constructability». Dette er av hensyn til kontrak-
tens system. Avdekker man slike forhold før byggingen starter forhindrer man at tap eska-
lerer. 
NF går imidlertid ikke så langt som Logic når det kommer til undersøkelses og varslings-
plikter. 
 






Etter FIDIC Yellowbook cl 5.1 er det entreprenøren som er ansvarlig for tegninger og spe-
sifikasjoner som utarbeides for prosjektet, jf. første ledd «The Contractor shall carry out, 
and be responsible for, The design of the Works». Entreprenøren må gå god for de med-
hjelperne han velger å bruke i utarbeidelsen av dette materialet, og er ansvarlig for deres 
arbeid ovenfor oppdragsgiveren.  
Ved oppstart av arbeidet skal entreprenøren granske arbeidsgiverne krav. Dette inkluderer 
designkriterier, beregninger og elementer av det som er nevnt i pkt. 4.7.  
 
Innen den fristen som er angitt i anbudsvedlegget, beregnet fra tiltredelsesdato, skal leve-
randøren varsle «The engineer»
59
 om «any error, default or defect» som finnes i henhold til 
arbeidsgiverens fastsatte krav. 
En varslingsplikt direkte til «the engineer» i stedet for til oppdragsgiveren skiller seg fra 
både NS og NF.  
Etter at «The engineer» har mottatt meldingen fra entreprenøren, skal han avgjøre om det 
gir grunnlag for justeringer ved endringsreguleringen. Han skal videre varsle entreprenøren 
om sine funn.  
 
Hvis det kan legges til grunn at entreprenøren burde ha oppdaget feilen, som en erfaren og 
aktsom entreprenør ville ha gjort, vil han ikke ha krav på endring av fremdriftsplan eller 
justering av kontraktsprisen. I denne vurderingen må det tas hensyn til prosjektets tidsas-
pekt og kostnader. Entreprenøren forutsettes å ha gjort tilstrekkelige undersøkelser av opp-
dragsgivers krav og forutsetninger i tiden før anbudet sendes.  
Videre forutsettes det at entreprenøren skal ha satt seg inn i alt av prosjekteringsbeskrivel-
ser som knyttes til de praktiske forholdene på byggestedet, sammenholdt med oppdragsgi-
vers krav. I og med at han selv er ansvarlig for utarbeidelsen av tegningene og spesifika-
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 Entreprenørens medhjelper 
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2.4.4 Andre momenter for å fastlegge innholdet i ordlyden i art 6.1. 
 
For å fastlegge ytterligere innhold i utrykket «mangler og uoverensstemmelser» i NF art 
6.1, kan man se hen til hvilke kontraktsplikter som ellers påhviler leverandøren. Større un-
dersøkelser av fagverkskonstruksjoner kan redusere i de tilfellene der leverandøren kun 
skal sveise mindre komponenter, enn der kontrakten omfatter bygging av en komplisert 
terminal.  
 
Kontraktssummen kan gjenspeile hvor omfattende leverandørens leting etter «mangler og 
uoverenstemmelser» bør være. Kaasen utrykker det slik (Kaasen, 2006) «store rundsummer 
til engineering i en fabrikasjonskontrakt med lite prosjektering fra leverandørens side vil 
under ellers like vilkår tyde på en mer omfattende undersøkelsesplikt enn ellers».
60
 Betaler 
selskapet godt for en liten prosjekteringsjobb, kan dette gi indikasjoner til leverandøren at 
han bør foreta en mer omfattende undersøkelse, enn ved en mindre utbetaling for samme 
type arbeid.  
Dette kan ha sammenheng med at en stor utbetaling vil kunne gjenspeile selskapets syn på 
risikoen ved det foreliggende prosjektet.  
 
Undersøkelsesplikter som er vesentlig større enn det som naturlig følger av leverandørens 
kontraktsplikter generelt, må ha støtte i kontrakten utover det som er regulert i art 6.
61
 Dette 
synes å følge av kontraktens funksjonsfordeling og system.  








Grundigheten av undersøkelsesplikten i art 6 er ikke utdypet i kontrakten. Det synes derfor 
usikkert om det er holdepunkter for å pålegge leverandøren mer enn det den prosjekte-
ringen kontrakten forutsetter at leverandøren skal utføre. Ofte kan det være begrenset til 
kun å utarbeide byggetegninger, på grunnlag av selskapets ferdige prosjektering. Syns-
punktet har vært at fordi undersøkelsesplikten er en særlig plikt, så må den strekke seg et 
stykke utover de arbeidsoppgaver leverandøren er satt til å utføre. Rekkevidden av dette 
synspunktet er usikkert.
62
 En fabrikasjonskontrakt stiller store krav til levering av riktig 
ting til riktig tid og en gjennomgang av alt materialet, vil ikke alltid være hensiktsmessig.  
På den andre siden er det mer risikabelt å utelate noe fra undersøkelsesplikten etter art 6, 




Art 6.3 henviser i siste ledd til leverandørens kvalitetsstyringssystem, som kan gi en peke-





2.4.4.1 Begrepet «spesifikasjon» i art 6.1.  
 
En spesifikasjon kan være alt fra en bruksanvisning til en beskrivelse av en tegning. Ordets 
betydning er ikke definert i kontrakten. Spørsmålet er om betydningen av ordet i NF gir 
anvisning på en bred tolkning eller om man kan avgrense betydningen. 
 
I realiteten kan man innfortolke alle dokumenter som følger med tegningene og spesifika-
sjonene inn i ordlyden til art 6.1, dersom det listes av selskapet i vedleggene.
65
 Dette gjel-







 Se også pkt.2.3.7om dette. 
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der alt fra innholdsfortegnelser til bruksanvisninger. Dokumenter som kun er ment for «in-
formation only» må også undersøkes på tilsvarende måte, ved oppnevning i vedleggene. 
Ordet «spesifikasjon» blir nok i praksis tolket utvidende i NF. Er det uoverensstemmelse i 
et dokument som kun er ment for informasjon, kan leverandøren komme i ansvar for ikke å 
ha oppdaget dette.  
Betydningen for leverandøren vil være at han må være nøye med hvert enkelt dokument, 
uavhengig av hva tittelen lyder. Lojalitetsplikten tilsier at leverandøren må ha gode rutiner 
for kontroll, da viktig informasjon kan gjenfinnes i ulike dokumenter.    
 
I NTK er det en egen bestemmelse om leverandørens ansvar og risiko for sine egne spesifi-
kasjoner, jf art 7. Denne bestemmelsen har ingen parallell i NF. I NF utfører leverandøren 
en del av sin prosjektering på basis av grunnlagsprosjektering og spesifikasjoner fra Sel-
skapet. Leverandørens plikter i den forbindelsen behandles etter art 6.  
 
Det samme gjelder et stykke på vei for kontrakter under NTK også. NTK skiller seg fra NF 
spesielt ved at leverandøren som ledd i anbudskonkurransen utarbeider sine egne spesifika-
sjoner for løsning av de foreliggende prosjekteringsutfordringene. Spesifikasjonene blir 
leverandøren kontraktsmessig bundet av. Det inntas for det første i kontraktens vedlegg I, jf 
art 2.1. Leverandøren er videre pålagt å oppfylle de krav som ligger i spesifikasjonene jf art 
7, 1 ledd.  
Leverandørens spesifikasjon er likevel ikke et statisk dokument.
66
 Det må stadig balanseres 
mellom behovet for å holde fast ved det man har lovet gjennom spesifikasjonene, og på den 




Konsekvensen av dette er at også leverandørens spesifikasjoner er gjenstand for en dyna-
misk utvikling i løpet av kontraktsperioden. For å håndheve denne utviklingen er det inntatt 







i NTK art 23.1, bokstav c at leverandøren garanterer at hans spesifikasjon og prosjektering 
er «egnet for det formål og den bruk dette etter Kontrakten er ment å tjene».  
Det følger av art 23.1, bokstav a at dette kravet skal tilfredsstilles gjennom hele kontrakts-
perioden. Denne forpliktelsen følger av at leverandørens prosjektering styres av formåls-
angivelsen i Selskapets dokumenter, vedlegg E. Selv om leverandøren har et stort prosjek-
teringsansvar i NTK kontraktene, er det alltid selskapets formål og ønskede resultat som 
skal komme først. Leverandøren plikter derfor å korrigere sine spesifikasjoner dersom de 
ikke samsvarer med formålsangivelsen og selskapets dokumenter. Retteplikten fremgår av 
art 7.1, annet ledd, annet punktum. Denne retteplikten er en del av leverandørens opprinne-
lige kontraktsgrunnlag og er derfor ingen «Endring av Arbeidet», jf art 7.1, annet ledd, in-
fine.  
Rettingen av spesifikasjonen er likevel en forandring av kontraktsdokumentene. Leverand-
øren må derfor varsle Selskapet «uten ugrunnet opphold» om manglene han oppdager i 
vedlegg I, jf art 7.1, annet ledd, første punktum.  
 
Konsekvensene av manglende eller forsinket varsel fra leverandøren i disse tilfellene regu-
leres ikke av kontrakten. Selskapet kan pådra seg kostnader som kunne ha vært unngått 
dersom varsel var gitt på riktig måte. Leverandøren kan tenkes å bli ansvarlig for disse 
kostnadene på alminnelig kontraktrettslig grunnlag.
68
  
Etter dette ser man at regelen prinsipielt er lik bestemmelsen om manglende påbudt vars-
ling om feil ved Selskapets prosjektering etter NF og NTK art 6.3. Men at ansvaret for å 
rette feilen naturligvis blir forskjellig, da rettingen er en del av leverandørens opprinnelige 










2.5 Innholdet i varslingsplikten i art 6.1.  
 
Art 6 oppstiller ingen formkrav for varselet som kreves. Det spiller ingen rolle hvordan 
feilen er oppdaget. Det følger imidlertid av art 36.1 at alle varsler skal gis skriftlig, dette 
gjelder også her. Det er ikke andre krav til innhold i varselet enn en identifikasjon av 
uoverensstemmelsen. Dette er nødvendig da tiden ofte er knapp. Tunge formkrav her ville 
ikke vært i tråd med hensynene bak bestemmelsen. 
 
Varslingsfristen er angitt som «uten ugrunnet opphold» etter at han oppdaget feilen.  (Pkt. 
2.1.4) Ser man hen til at varselet ikke behøver å være spesifikt, så gir dette anvisning på at 
det ikke er «grunnet opphold» å ta seg tid til grundige utredninger av følger, årsaker og 
andre hensiktsmessige gjøremål på dette stadiet av prosessen.   
Kontrakten angir ikke uttrykkelig når undersøkelsen skal foretas, kun at varselet om 
«mangler» skal gis «uten ugrunnet opphold». Uten at det er uttrykkelig fastsatt kan ikke 
selskapet forvente en ubetinget undersøkelse umiddelbart etter levering.
69
 Ofte skal den 
prosjekteringen som kommer fra selskapet videreutvikles, og ikke benyttes av leverandøren 
umiddelbart. Dette tilsier også at undersøkelsene kan vente til leverandøren trenger doku-
mentene i arbeidet.  





Et annet spørsmål kontrakten ikke regulerer er om leverandøren er fritatt fra varslingsplik-
ten dersom selskapet selv er klar over feilen. Selskapet er ikke pålagt noen varslingsplikt i 
en slik situasjon. Leverandøren er heller ikke under noen omstendigheter fritatt fra noen 
varslingsplikt etter ordlyden i art 6.1 – 6.3. Alminnelige kontraktsrettslige synspunkter vil 











I noen tilfeller vil Avtaleloven § 33 kunne være relevant. Vilkåret er at «det maa antages» 
at mangelen forelå allerede ved tidspunktet for kontraktinngåelsen. Selskapet må også vite 
at leverandøren ikke kjente til «mangelen».  
 
De tilfellene der verken selskapet eller leverandøren kjenner til «mangelen», men hvor det 
kan legges til grunn at de «burde» ha kjent til den, er heller ikke løst i kontrakten. Dette kan 
representere uaktsomhet fra begge parter. Her vil det ikke være naturlig at leverandørens 
plikter etter art 6 skal gjelde med full styrke. Dette strider imot alminnelige lojalitetssyns-
punkter.  Skadeerstatningslovens regler om skadelidtes medvirkning kan da komme til an-
vendelse, jf. Skl. § 5-1. 
 
2.6  Undersøkelsesplikten for Leveranser Art 6.2, 1 ledd. 
 
Det er ytelser som er listet i vedlegg G, selskapets leveranser, som skal undersøkes etter art 
6.2.
72
 Dette gjelder vedlegg G slik det ser ut til enhver tid, inkludert de endringer som even-
tuelt er foretatt etter art 12-16.
73
 Selskapets naturalytelser omfatter materialer og utstyr som 
leverandøren delvis etter bearbeidelse skal inkorporere i kontraktsgjenstanden 
 
NF bestemmer at leverandøren skal lete etter «mangler». Kvaliteten på hva som utgjør en 
mangelfri leveranse må behandles konkret. Art 6.2 gir ikke noen anvisning på hva som 
utgjør en «mangel» i selskapets leveranser. I mangel av uttrykkelig beskrivelse i kontrak-
tens vedlegg, må man falle tilbake på en tolkning og utfylling av kontrakten.
74
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 Ibid.s.146  
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Ordlyden i NS pkt. 19.5 pålegger byggherren en risiko for «kvalitet og anvendelighet» av 
det han leverer. 
Selv om ikke ordlyden i NF art 6.2 pålegger leverandøren en undersøkelse av anvendelig-
het eller korrekt kvalitet, kan det være nærliggende å innfortolke slike egenskaper av sel-
skapets leveranser inn i ordlyden.
75
 Selv om leveransen er korrekt, kan den føre til et slutt-
resultat som ikke er kontraktsmessig. Dette vil kunne være en «mangel», som leverandøren 
må varsle selskapet om etter art 6.2.
76
  






NS pkt. 19.5 legger risikoen for materialer byggherren bestiller, men ikke selv leverer på 
byggherren selv.
78
 I bestemmelsens annet ledd, 2 pkt. er det gjort et unntak for byggherrens 
risiko for anvendeligheten av de navngitte materialene han krever at entreprenøren bruker. 
Et slikt unntak finnes ikke i NF. 
Det er ikke fastlagt i bestemmelsen om risikoen for anvendelighet i disse unntakstilfellene 
går over på entreprenøren, eller om det er bestillingsstedet for de navngitte produktene som 
har risikoen. Det er mest nærliggende å legge risikoen for anvendeligheten over på entre-
prenøren, da det er han som sitter med prosjekteringsbeskrivelsen. 
 
 
NF art 6 er taus angående hvilken kvalitet undersøkelsene bør holde. Kravene til hvilke 
standarder ytelsene skal holde følger av art NF 23.1. Kjernen i standarden er at kontrakts-
gjenstanden ved levering og i garantiperioden skal svare til de gjeldende «tegninger og spe-











sifikasjoner», jf art 23.1, annet ledd. Etter art 6.1 skal leverandøren søke etter «mangler og 
uoverensstemmelser» i selskapets dokumenter. Viser det seg at kontraktsgjenstanden har 
mangler som kunne ha vært unngått dersom leverandøren hadde overholdt undersøkelse og 




Poenget her er at leverandørens visshet om garantibestemmelsen i art 23 bør gi han intensiv 
til å sørge for at «selskapets Dokumenter» til enhver tid er uten «mangler og uoverenstem-
melser». Selv om leverandøren aldri garanterer for selskapets leveranser, så garanterer han 
for utførelsen av det arbeidet som består i å inkorporere leveransene i kontraktsgjenstanden. 
Overholder han ikke sine plikter etter art 6, vil jobben med å rette de eventuelle manglene 
etter at de er inkorporert, bli mye større. Konsekvensen av ikke å overholde pliktene etter 
art 6 er at leverandøren blir ansvarlig for ekstra utgifter som selskapet påføres ved at varsel 
ikke er gitt som pålagt. I realiteten har ikke leverandøren et fullt garantiansvar for selskapet 
leveranser, men leverandørens ansvar kan etter konsekvensreguleringen bli så stor at den 




I noen tilfeller står både selskapet og leverandøren for deler av prosjekteringen sammen. 
Det fremgår også at kravene til leverandørens prosjektering generelt sett skal være «egnet 
for det formål og den bruk den i henhold til Kontraktene er ment å tjene», jf art 23,1, første 
ledd. Ofte skal leverandøren bygge videre på selskapets prosjektering. Formålet og bruken 
må fastlegges ut fra det som selskapet til det punkt har utført. Selskapets del av prosjekte-
ringen er bindende for leverandørens sluttføring. Foreligger det her definerte krav som vi-
ser seg å være gale, så er det i utgangspunktet selskapets problem.
81
 Men også her vil plik-




















2.6.1 Undersøkelsens innhold og intensitet etter art 6.2, 1 ledd. 
 
Undersøkelsesplikten i art 6.2 er todelt. Bakgrunnen for dette er en dobbelt sikkerhet for at 
feil blir oppdaget tidligst mulig. 
Art 6.2, 1 ledd pålegger leverandøren en plikt til og «umiddelbart foreta en visuell under-
søkelse». Tidsfristen er fra og med mottagelsen av leveransene, og i hvert fall innen 48 t 
etter at de er mottatt. Bestemmelsen gir uttrykk for en typisk lojalitetsplikt, med pålegg om 
handling og påfølgende reaksjon dersom situasjonen krever det. 
Hensynet bak denne umiddelbare undersøkelsen er trolig at den vil kunne avdekke mangler 
som på et senere stadium vil kunne eskalere, og dermed påføre flere kostnadskrevende for-
sinkelser og prosesser. Selskapet skal også kunne stole på at leveransene deres blir tilstrek-
kelig undersøkt etter befraktning.  
Visuelle undersøkelser med det blotte øyet er enkle og lite kostbare undersøkelser. De vil 
relativt raskt kunne avdekke synlige skjevheter eller bulker. Dette er i tråd med andre kon-
traktslover
84
. Det er også hensiktsmessig for leverandøren å undersøke naturalytelsene hur-
tig, i tiden før produksjon eller bearbeidelse av leveransene kommer i gang. 
 
Pliktens omfang begrenses ved regelen om varsling innen 48 timer. Grundigheten vil nok 
stort sett avgrenses til de feilene man kan se med det blotte øye.  
Undersøkelsesplikten synes avhengig av varens art. Normen er en normal undersøkelse for 
den type vare, etter den transport varen har vært utsatt for.
85
 Har leveransen en skadet for-
pakning eller emballasje bør denne inspiseres nærmere, da dette vil gi leverandøren en vi-









suell visshet om at leveransen kan være skadet. Har leverandøren kunnskap om at transpor-
ten har foregått på humpete vei eller stormfullt hav, og det samtidig er en ømfintlig vare 
som er levert, bør dette påvirke omfanget av undersøkelsesplikten hans etter art 6.2,1 ledd.  
Kaasen oppsummerer en genrell visuell standard slik; (Kaasen, 2006) «Normalt vil dette i 
hvert fall innebære en kontroll av antall kolli og generell ytre inspeksjon av emballasje med 
sikte på å avdekke transportskader (for eksempel stålplater, kabeltrommer.) Gjenstander 
uten emballasje må underkastes en tilsvarende generell inspeksjon for å konstatere deres 
alminnelige tilstand (rust, bulker, brekkasje, osv.)»   
 
 
2.6.2 Undersøkelsens innhold og intensitet etter art 6.2, 2 ledd. 
 
Art 6.2,andre ledd gir anvisning på en grundigere undersøkelse. Ofte har kontrakten be-
skrevet disse pliktene i vedlegg G. 
 «Vedlegg G» kan typisk være mer spesifikk angående særegenheter ved den type leveran-
ser som den konkrete kontrakten inneholder. Den kan gi leverandøren informasjon om om-
stendigheter ved selskapets leveranser som han bør være klar over. Dette kan ha betydning 
for omfanget undersøkelsesplikten etter art 6.2 
 
Dersom vedlegg G pålegger leverandøren mer omfattende plikter enn det som fremgår av 
art 6.2, vil prioritetsbestemmelsen i art 2.3 kunne komme til anvendelse. Spesielt dersom 
det er motstrid mellom det vedlegg G pålegger leverandøren og det som kan utledes av art 
6.2. 
Art 2.3 bestemmer at artiklene i kontrakten til en hver tid skal gå foran vedleggene ved 
motstrid. Likevel kan nok ikke art 2.3 tolkes så strengt. Det er antatt at vedlegg G kan 
skjerpe undersøkelsesplikten etter art. 6.2, uten at dette rammes av prioritetsreglene. 
Ordlyden i art 6.2, annet ledd gir en åpning for en slik tolkning, da leverandøren skal «fore-
ta slike undersøkelser som er beskrevet i vedlegg G». Selskapet har en mulighet til å spesi-
fisere undersøkelsespliktene i forhold til det konkrete prosjektet. I dette må det nok kunne 




Har kontrakten ikke beskrevet disse pliktene i vedlegg G, så skal undersøkelsen være så 
grundig som «en samvittighetsfull kjøper» ville ha utført. Ordlyden i art 6.2,annet ledd sier 
ingen ting om omfanget av undersøkelsesplikten i utrykket «samvittighetsfull kjøper»
86
.  
Utrykket er en standard inspirert fra alminnelige kontraktslover, f.eks. kjl. § 18 og hvtjl. § 
16.  
Innholdet i undersøkelsesplikten vil etter NF variere med hvilke type vare som leveres.
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Dette er i tråd med den alminnelige kontraktsretten, der vurderingen av medkontrahentens 
plikter også vil være konkret, og det er de samme momenter som vektlegges for partenes 






Videre kan leverandøren ha en tidligere erfaring med den nåværende type leverte vareslag. 
Dette kan være et holdepunkt for at leverandørens samvittighetsfulle undersøkelse bør kun-
ne oppdage en «mangel» på samme måte som ved forrige leveranse. I hvert fall bør han 
undersøke på tilsvarende måte som ved tidligere tilsvarende leveranser. Dersom en leve-
randør har spesielt god innsikt innenfor et spesielt område, for eksempel en type stål, bør 
hans samvittighet angående undersøkelsen være større enn hos en som ikke har noen særlig 
erfaring med denne typen stål. Dersom en gjenstand har vært fraktet på en måte som kan ha 
medført en transportskade og leverandøren har kunnskap om dette, bør undersøkelsen utvi-
des tilsvarende.
89
 Det samme bør gjelde der utseende på emballasjen eller der godset uten 
forpakning gir holdepunkter om at den har transportskader. 









  Kaasen(2006)s.155 
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Dersom noen type leveranser er skjøre eller vanskelig utskiftbare kan dette tilsi at en mer 
utførlig undersøkelse påkreves. 
I noen tilfeller må man også avveie kostnadsspørsmål ved undersøkelsene. Selskapet kan 
ikke alltid forvente at leverandøren skal rigge en pumpe for prøvekjøring, selv om det er 
klart at en eventuell mangel først vil vise seg ved prøve kjøring, når det er montert sammen 
med andre innmonterte moduler. 
 
 
2.6.2.1 Begrepet «Samvittighetsfull kjøper» i art 6.2, annet ledd. 
 
Uttrykket «Samvittighetsfull kjøper» gir en anvisning i retning kjøpslovene
90
, hvor partene 
ofte består av en svak og en sterk part, hvor en av partene er fagkyndig. Begrepet peker i 
retning av at lojalitetsplikten til leverandøren i hvert fall skal tilsvare den lojalitetsplikten 
som en kjøper har etter den alminnelige kontraktsretten.   
Det kan stilles spørsmål om hvorfor dette kjøpsrettslige uttrykket er benyttet i art 6.2. NF er 
en kontrakt med relativt likeverdige parter. Ordlyden kan muligens tale for at dersom sel-
skapet ikke tydelig har har fastlagt undersøkelser i vedlegg G, kan den alminnelige lojali-




Uttrykket er ment som en oppfordring til at leverandøren skal ha ansatte som er fagkyndige 
nok til å foreta de undersøkelsene som er påkrevd for de aktuelle leveransene.
92
 «Samvit-
tighetsfull» peker i retning av at leverandøren har ansatte med den rette bakgrunn, erfaring-
er og kvalifikasjoner.  
NS inneholder ingen tilsvarende bestemmelse. 
 





 Se pkt.1.3 
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 Norsk industri (1/11-12) 
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Utrykket er muligens noe misvisende. Formålet med begrepet er antagelig å fastlegge en 
viss minimumsstandard på undersøkelsen dersom den ikke er klargjort av selskapet i ved-
legg G. Det kunne ha vært mer hensiktsmessig med et uttrykk som ga anvisning på en god 




2.6.3 Tidspunkt for undersøkelse etter art 6.2. 
 
Den visuelle undersøkelsen etter art 6.2,første ledd er som nevnt angitt med en «umiddel-
bar» undersøkelsesplikt, og en 48 timers varslingsfrist etter mottagelse av leveransene.  
For den grundigere undersøkelsen etter art 6.2, annet ledd fremgår det at leverandøren 
«deretter, innen rimelig tid, og ikke senere enn den frist som er nevnt i Vedlegg G» skal 
undersøke slik vedlegg G pålegger.  
Det fremgår her av ordlyden at vedlegg G stort sett inneholder en frist for hva som er «ri-
melig tid» for undersøkelse i det konkrete tilfellet. Her vil nok arten av leveransene være en 
relevant faktor hva som er rimelig i hvert enket tilfelle.  
Vedlegg G burde ikke kunne gi selskapet mulighet til å pålegge leverandøren en alt for 
omfattende undersøkelse, innenfor urimelige korte tidsfrister.
93
 Dersom undersøkelsene er 
omfattende, bør den rimelige tidsfristen utvides tilsvarende.
94
  
Henvisning til hvordan en «samvittighetsfull kjøper» ville ha undersøkt får betydning også 
her.
95
 Arten av selskapets leveranser kan gi en «samvittighetsfull kjøper» mulighet til å 
rasjonalisere undersøkelsesarbeidet ved å slå sammen undersøkelser der det er naturlig.
96
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 I så fall burde det gjøres ved hjelp av endringsreglene. 
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2.6.4  Tidspunkt for varsling etter art 6.2. 
 
Det fremgår av art 6.2, annet ledd at «Leverandøren skal gi Selskapet varsel straks en 
mangel oppdages». Dette indikerer at Leverandøren plikter å melde fra om den oppdagede 
«mangelen», uten å bruke mer tid enn det som er nødvendig, for å signalisere et varsel som 




Varselets form og innhold etter art 6.2, 1 og 2 ledd er lik den som følger av art 6.1.
9899
 
Oversittelse av disse fristene bringer leverandøren i ansvar, jf art 6.3. Etter art 6.2 kan leve-
randøren i noen tilfeller også bli ansvarlig selv om han ikke faktisk oppdager «manglene». 
Dette gjelder dersom han «burde ha oppdaget» manglene, jf. art 6.3. Se punkt 2.3.6 om 
denne diskusjonen.  
 
 
2.6.5 Sammenligning mellom NF art 6.2, annet ledd og parallellene i NS, Logic 
og Fidic. 
 
Det fremgår at varslingsfristen for leverte materialer ellers er «uten ugrunnet opphold», jf 
pkt. 21.1.annet ledd, jf pkt 19.1, tredje ledd. Det vises til drøftelsen ovenfor i pkt. 2.4 om 
dette. 
 
Sammenlignet med LOGIC, så pålegges leverandøren der en større risiko ved manglende 
varsling ved sviktende selskapsleveranser, enn etter NF. Det fremgår av cl. 5.2 at leverand-
øren har tre dager på seg til å varsle selskapet om uoverensstemmelser eller skader (any 
discrepancy or damage) ved leveransene. Videre bestemmer art 5.2 at ved manglende vars-









ling angående en slik «discrepancy or damage» ved leveransene, så skal varene ansees som 
om de var levert i en feilfri tilstand («delivered in a complete and undamaged state»).  
Dette gjelder dersom undersøkelser kunne ha avdekket manglene («to the extent that any 
discrepancy or damage could have been discovered by a visual inspection»). 
Leverandøren kommer her i ansvar for manglende oppdagelse og varsel for enhver mangel. 
Dette gjelder uavhengig av ansvarsfordelingen i cl. 22.2. 
 
Denne kontraktsreguleringen gir en lite leverandørvennlig bestemmelse. Sammenholdt med 
den engelske kontraktstolkningen som er firkantet og gir lite rom for skjønn, er dette en 
vidtrekkende regulering for leverandøren. 
 
Logic cl. 7.1bestemmer at leverandøren skal varsle selskapet om enhver omstendighet som 
etter hans mening kan utgjøre «deficiencies, omissions, contradictions and ambiguities» i 
kontrakten. Det samme gjelder strid med annen aktuell lovgivning. Undersøkelsesplikten 
gjelder for alle deler som inngår i kontrakten. Dette er en bredere undersøkelsesplikt sam-
menlignet med NF. Undersøkelsesfristen er «uten ugrunnet opphold», i likhet med både NF 
og NS. 
Selskapet skal undersøke feilene, for så å gi leverandøren nødvendig instruks om hvordan 
han skal forholde seg. Leverandøren skal ikke utføre arbeid før han mottar en instruks fra 
selskapet. Instruksen gis derfor som oftest raskt for å forhindre ytterligere forsinkelser.  
 
Dersom instruksen påfører leverandøren mer arbeid eller ytterlige kostnader enn det de 
opprinnelige kontraktspliktene påla han, har han etter cl. 7.1 krav på endringsordre etter cl. 
14. Bevisbyrden for disse ekstra kostnadene og/eller arbeidet ligger på leverandøren, jf. cl 
7.1, inf.  
Etter cl. 14.1 har selskapet en videre adgang til å pålegge leverandøren endringer i arbeidet 
enn det som fremgår av ordlyden i NF art 12.1. 
Leverandøren har også en plikt til å iverksette det endrede arbeidet så straks han får beskjed 
om det, selv om det ikke er klarlagt hvordan han vil stilles i henhold til justeringer av frem-
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driftsplan og kostnader, jf. cl. 14.1, b. Dette kan være risikabelt for leverandøren, da han 
ikke kan være sikker på å få dekket alt som endringsarbeidet pålegger han.  
 
Ser man hen til Fidic Yellowbook cl. 4.20, så bestemmer dens første ledd at oppdragsgive-
ren skal gi entreprenøren tilgang til alt av hans materialer og utstyr, som er nødvendig for å 
utføre det avtalte oppdraget. Dette gjelder dersom partene ikke har avtalt. 
 
Oppdragsgiver skal for egen risiko og kostnad, overlevere disse materialene innen den tid 
og det sted som er angitt i kontrakten. Entreprenøren skal deretter visuelt inspisere dem, og 
straks gi melding til «the engineer» om mangler, defekt eller feil i disse materialene, jf. 
tredje ledd.  
 
Denne reguleringen er lik som etter NF og NS. Den part som leverer ytelsene har i ut-
gangspunktet risikoen for den. Entreprenøren blir pålagt en undersøkelsesplikt, med en 
påfølgende kort varslingsplikt for eventuelle svikt i ytelsene. 
 
Ved materialleveranser fra byggherren til entreprenøren etter NS, stiller ikke pkt. 19.5 krav 
om at entreprenøren skal søke etter mangler i materialene. Varsling- og søkeplikten frem-
går imidlertid av pkt. 21.1, første og tredje ledd. Etter bestemmelsens første ledd skal 
entreprenøren «gjennomgå leveranser og annen medvirkning» allerede ved produksjons-
planleggingen. Det er ingen tilsvarende bestemmelse i NF. Pålegget om denne plikten kan 
bidra til å forhindre feil som kan eskalere senere. 
 
3 Konsekvenser ved brudd på lojalitetspliktene i art 6: Pliktenes 
rettslige betydning. 
 
Bestemmelsene om leverandørens undersøkelse og varslingsplikter etter art. 6.1 og 6.2, må 
sees i lys at selskapet har plikt til å kompensere leverandøren for konsekvensene av svikt i 
selskapets ytelser. Den grunnleggende sammenhengen mellom disse bestemmelsene er at 
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følgene ved de sviktende selskapsytelsene, forsøkes minimalisert ved å pålegge leverandø-
ren forholdsvis strenge plikter til undersøkelse og varsling om «mangler og uoverenstem-
melser» han finner.  
 
 
Dette er i tråd med den alminnelige kontraktsretten, hvor man også benytter lojalitetsprin-
sippet til å foreta en modifisering av læren om risiko for egne forutsetninger ved en eventu-
ell irregulær utvikling av kontraktsforholdet.
100
 
NF skiller seg imidlertid fra den alminnelige kontraktsretten ved at brudd på lojalitetsplik-
tene i art 6 ikke sanksjoneres av de vanlige forsinkelse- og mangelsbestemmelsene i NF.  
Brudd på art 6 reguleres kun av art 27. De fleste kontraktslovene er kodifisering av den 




Systemet i NF er lagt opp slik at selskapets ansvar for kontraktsbrudd og risiko for forut-
setningssvikt modifiseres, dersom leverandøren ikke overholder pliktene etter art 6. Dette 
fremgår av art 27. 1, annet ledd, inf.
102
 Videre kan leverandøren også bli erstatningsansvar-
lig for det tap selskapet lider som følge av manglende varsel om «mangler» han burde ha 
oppdaget, jf art. 6.3. 
Dette gjelder både økonomisk tap, samt tap av rettigheter og garantier. Konsekvensene for 
leverandøren kan være vidtrekkende. Konsekvensene kan sies å være et incentiv til å opp-
fyllelse av undersøkelses- og varslingspliktene i art 6. 
 
 









3.1 Konsekvenser ved sviktende varsling etter art 6.3. 
 
Art 6.3 regulerer følgene av at leverandøren ikke gir varsel, eller varsler for sent. Leveran-
døren vil kunne komme i ansvar, jf art 6.3 eller tape sine rettigheter, jf art 27.1 annet ledd. 
 
3.1.1 Uttrykket «ekstra utgifter» i art 6.3. 
 
Det er kun de «ekstra utgiftene» selskapet påføres, som skal dekkes av leverandøren. Be-
tydningen av utrykket «utgifter» etter art 6.3, fremgår ikke av ordlyden. Kaasen skriver 
(Kaasen, 2006) «Utrykket «utgifter» må i denne forbindelsen oppfattes synonymt med 
«kostnader». Det omfatter så vel «out of pocket costs» som interne utgifter, eksempelvis til 
administrasjon – også ikke prosjektavhengige kostnader».  
Dette er en ganske vidtrekkende betydning av ordet «utgifter».  
 
Uttrykket snevres imidlertid inn ved at «utgiftene» i tillegg må være «ekstra». Her må de 
«ekstra utgiftene» sammenlignes med utgifter selskapet ville ha hatt som følge av feilen, 
dette gjelder forutsatt av at leverandøren varslet i tide.
103
 De utgiftene som feilen i seg selv 
forårsaker er selskapets egen risiko,
104
 forutsatt at leverandøren i tide ber om at det utstedes 
en VO, jf. art 14-16. 
 
Foreligger det sviktende varsling fra leverandøren om et forhold som ikke ville ha ført til 
handling fra selskapets side, så vil neppe utgiften bli «ekstra»  
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 Kaasen (2006) s 152 
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 Ibid. s 152,  
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De «ekstra utgiftene» må videre stå i forbindelse med arbeidet. Kravet om årsakssammen-
heng dekker derfor f.eks. ikke administrasjonsutgifter uten en spesiell sammenheng med 
kontraktsarbeidet. Dette er en begrensning mot de utgiftene som måtte oppstå ved andre 
kontrakter. Skulle forsinkelsen påføre «knock –on» effekter i andre kontraktsforhold, vil 
dette være utenfor årsakssammenhengen og leverandørens dekningsplikt etter art 6.3.
105
 Et 
indirekte tap vil også falle utenfor etter art 32.1 
 
Dette er i tråd med erstatningsregler i alminnelig kontraktsrett. Det økonomiske tapet må 
være adekvat og stå i årsakssammenheng med skaden. 
 
NF 05 skilte art 6.1, tredje ledd og 6.2, tredje ledd på hvilke tapte «utgifter» leverandøren 
svarte for som følge av manglende varsling om «feil». Etter art 6.1, tredje ledd var det kun 
«direkte ekstra utgifter i forbindelse med arbeidet» som skulle bæres av leverandøren. Etter 
art 6.2, tredje ledd het det at «ekstra utgifter i forbindelse med arbeidet..» skulle bæres av 
leverandøren. Ordet «direkte» i art 6.1, tredje ledd pekte i retning av at det var et ekstra 
krav om en nær forbindelse mellom selskapets utgift og den manglende eller sene varsling-
en fra leverandøren. Adekvanskravet etter NF 05, om at kun en utgift som var nærmest en 
påregnelig følge av den sviktende varslingen skulle dekkes av leverandøren, er ikke videre-
ført i NF 07 art 6.3. Nå er konsekvensene av sviktende varsling etter art 6.1 og 6.2 likestilt i 
NF 07. Selv om ordet «direkte» er fjernet i 07 utgaven vil leverandøren aldri svare for et 










3.2 Leverandørens ansvar ved sviktende varsling etter art 6.3. 
 
Etter 6.3 er ikke Leverandørens ansvar kun begrenset til selskapets «utgifter» Det fremgår 
av ordlyden at Leverandøren også skal dekke selskapets tap dersom det mister rettighetene 
eller garantier ved manglende varsel. Dette er en viktig fordeling av ansvaret da selskapets 
leveranser ofte er anskaffet fra andre leverandører.
106
 Selskapet blir således bare en mel-
lomleverandør for leveransene. Undersøkelses og varslingspliktene har derfor en større 
betydning enn bare å oppdage «mangler og uoverenstemmelser» for den nåværende kon-
traktsmessigheten. Leverandøren må undersøke og varsle for at selskapet skal ha sine ga-
ranti og reklamasjonsrettigheter i behold. Varsler leverandøren for sent, eller unnlater vars-
ling, vil han kunne holdes ansvarlig for selskapets tap ved ikke å kunne gjøre garantitiden 
gjeldende.
107
 Dette er selvfølgelig forutsatt av at tapet ikke ville ha oppstått dersom leve-
randøren hadde gitt varsel i tide. Leverandøren plikter ikke her å dekke mer enn det tap 
selskapet har som følge av utløpt garanti og reklamasjonstid.
108
 
Samtidig så kan art 6.3 innebære at Leverandøren må dekke alle kostnadene med utbedring 




Leverandørens ansvar for å dekke både ekstra utgifter, rettigheter og garantier etter art 6.3 
er en konsekvens av lojalitetsprinsippet, og er i tråd med begrunnelsen for lojalitetsprinsip-
pet. Som nevnt innledningsvis plikter partene å ivareta hverandres interesser. Denne risiko-
fordelingen synes hensiktsmessig, da disse tapene skyldes brudd på lojalitetsplikten som 
påhviler leverandøren. Bestemmelse en et utslag av den den alminnelige kontraktsretten 









 Ansvarsbegrensningen i art 25.4 gjelder også for konsekvensene av unnlatt varsling. 
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Et viktig forbehold er at selskapet skal levere kontraktsmessige eller holde leverandøren 
skadesløs gjennom VO, ved levering av mangelfulle ytelser.
111
 Den underliggende «mang-
el» ved selskapets ytelse vil derfor kunne frita leverandøren fra retteplikten. Dette er et ek-
sempel på risikofordeling forut for hendelsen.  
 
For å kunne fastlegge omfanget av «mangelen» ved selskapets ytelser må leverandøren, 
alltid undersøke de aktuelle tegninger og leveranser etter art 6.1 og 6.2. Undersøkelsesplik-
ten ligger latent ved en hver mottagelse av tegninger, spesifikasjoner og vareleveranser. 
Videre må det varsles i tide, etter fristene i art 6 der det oppdages mangelfulle ytelser. Plik-
tene i art 6 gjelder unntaksfritt.  
 
Skal leverandøren kunne konstatere at det foreligger «mangler eller uoverenstemmelser» 
uten selv å få ansvar for svikten, er undersøkelse og påfølgende varsel alltid påkrevd.  
 
Etter NF er konsekvensene ved brudd på art 6.1 og art 6.2 like. Leverandøren kan i noen 
tilfeller bli ansvarlig selv om han ikke rent faktisk har oppdaget feilene, jf. art 6.3. Bevis-




Etter NS kan entreprenøren også komme i ansvar for utgifter han påfører byggherren ved 
manglende varsel etter pkt. 21.1. Dette er ikke fastlagt i noen egen bestemmelse i NS. 
   
 





 Kaasen(2006)s.156  
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 Se pkt.2.3.6. 
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3.3 Konsekvensene ved brudd etter art 6.4 
 
Selskapet har valget mellom å rette «mangelen» eller la det vær.
113
 Art 6.4 pålegger selska-
pet å gi leverandøren instruks etter endringsreglene i art 12 – 16, om hvordan «han skal 
forholde seg». Her er handlingsplikten lagt på selskapssiden. Kaasen skriver at det i prin-
sippet kunne ha vært overlatt til leverandøren å ta de nødvendige valg når retting ikke skjer. 
I praksis er dette utenkelig, da selskapet vil ha kontroll på hva som utgjør en endring som 
vil gi leverandøren et krav VO, kontra det som viser seg å være leverandørens opprinnelige 
ansvar i henhold til kontraktspliktene. 
 
Normalt medfører retting en forsinkelse. Lar selskapet være å rette «mangelen» fordi man 
anser den mindre viktig enn å forsere det videre arbeidet, har leverandøren rett til å bli 
holdt skadesløs for «mangelen». Unntaket er dersom leverandøren varsler for om «mange-
len» for sent, jf. art 27,1, 2 ledd. Dersom rettingen påfører leverandøren belastninger utover 
kontraktspliktene kan han kreve å bli holdt skadesløs. Dette må bygge på den alminnelige 
regelen om endringsordre, jf. art. 16.1, fordi art 27.1 kun dekker forsinkelseskonsekvense-
ne.  
 
En endringsordre utstedt etter art 6.4, har ofte av et annet formål enn den som utstedes etter 
art. 27.1. Typisk pålegges leverandøren her å rette feilen selv. Selv om bakgrunnen og det 




Dersom selskapet velger ikke å rette feilen selv, eller ved hjelp av andre leverandører, skal 
han gi leverandøren instruks «om hvorledes han skal forholde seg». Selskapet kan ikke 
ansvarsfritt forholde seg passivt ved varsel etter art 6.1 eller art 6.2. Men det har heller ing-
en plikt til å rette feilen, selv om den lar seg rette.  








Det kan oppstilles en teoretisk grense for selskapets valgfrihet til å rette i disse tilfellene. 
Effekten av unnlatt retting er oftest en instruks til leverandøren om å foreta et annet arbeid 
eller om å gjøre noe mer enn det som opprinnelig fremgikk av kontrakten. Grensene i art 
12.1 kan være relevante for å bestemme hvilke endringsarbeider som kan være relevant. 
Dersom selskapet ikke velger å «sørge for nødvendig retting», må det gis instruks til leve-
randøren. To ulike former for instrukser er her aktuelle.  
Den første innebærer at leverandøren kan pålegges å fortsette arbeidet som om feilen ikke 
var der. Da vil han ikke få noen oppgaver som går utover hans opprinnelige kontraktsplik-
ter. Dette må kun gjelde dersom feilen er av den art at den ikke spiller noen rolle for leve-
randøren i hans utføring av oppdraget. Ofte vil han måtte yte ekstra for å neglisjere en 
mangel og i de situasjonene han pålegges ytterligere plikter har han krav på kompensasjon.  
 
Den andre type instruks selskapet kan gi, er pålegg om tiltak i anledning «mangelen». Også 
her får leverandøren plikter han ikke hadde, og har krav på kompensasjon for dette.  
 
I begge tilfeller vil endringsreglene komme til anvendelse, enten i form av at leverandøren 
krever dette, jf art 16.1, etter at selskapet har gitt ham en instruks som ikke er VO. Eller så 
utsteder selskapet en instruks i form av en endringsordre, jf art 12.1, jf art 14.1 
 
3.3.1 En sammenligning mellom konsekvensene av brudd på NF art 6 og NS.  
 
I NS er det også reglene om endringsmekanismen som blir brukt for å avhjelpe problemet 
ved svikt i byggherrens ytelser. Det følger av pkt. 21.1, fjerde ledd at entreprenøren må 
varsle om svikten, dersom han vil kreve vederlagsjustering eller fristforlengelse. Dette må 
gjøres i samsvar med reglene om endringer i kapitel IV.  
Pkt. 24.4 og 25.3 regulerer at fristen for et varsel om krav på endringer må fremsettes «in-
nen ugrunnet opphold». Rettsvirkningene av manglende eller sviktende varsel fører til at 
entreprenøren taper kravet på å få fristforlengelse eller en justering på vederlaget. Han stil-
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les da som om byggherrens svikt var en del av det opprinnelige kontraktsgrunnlaget. Dette 
er i samsvar med NF. 
 
NS pkt. 21 sier intet om hva som er de ytterligere konsekvensene av at varsel ikke gis. Det 
kan være naturlig at en manglende varsling fra entreprenøren kan utløse erstatningskrav fra 
byggherren. Dette vil være avhengig av hvilken faktisk betydning det forsinkede varselet 
har for byggherrens mulighet til å rette opp feilene så raskt som mulig, og derved begrense 
skadevirkningen.
115
 Byggherren må selv varsle om dette kravet, jf. pkt. 8, tredje ledd. 
 
Etter pkt. 21.2 har byggherren en svarplikt på entreprenørens varsel. Han må «uten ugrun-
net opphold» reagere på entreprenørens varsel om svikt eller manglende medvirkning.  
Det er ikke grunnet opphold for byggherren å ta seg tid til utredning av konsekvenser av 
f.eks. hvor svikten har sitt opphav.  
Det må gis et svar på om hvordan «entreprenøren skal forholde seg» innen få dager.
116
 Der-
som byggherrens svar ikke blir gitt «uten ugrunnet opphold», gir dette entreprenøren krav 
på erstatning for det tap dette påfører entreprenøren.
117
 Han kan måtte innstille arbeidene i 
en periode mens han venter på svar, noe som kan øke hans krav på fristforlengelse og ve-
derlagsjustering. Dette kan medføre store forsinkelser i byggeprosessen og er lite heldig for 
byggherren. 
 
Etter NF er det romsligere frister for selskapet til å besvare på en VOR. Det følger av art 
16.2 at selskapet «innen rimelig tid» må utstede en VO eller en VOR.  Kontrakten fastleg-
ger ingen preklusjon dersom selskapet ikke besvarer en VOR. Selskapets passivitet på dette 
punkt er også et kontraktsbrudd. Kontraktsbruddet inntrer når svarfristen etter art 16.2 har 
løpt ut. Leverandøren må parere misligholdet med en VOR innen “uten ugrunnet 
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opphold”, jf. art. 27.2, for å bevare kravet sitt. Også på dette punkt ligger det mye plikter på 
leverandøren for at han skal ha kravene sine i behold. 
 
Gir byggherren et pålegg i form av forsering, er han bundet av begrensningen i NS pkt. 
22.2, tredje ledd. Der fremgår det at entreprenøren bare plikter å forsere eller legge om lø-
pet, dersom dette kan skje innen en forsvarlig ramme og «er praktisk mulig uten urimelige 
oppofrelser for entreprenøren». Videre er det begrensninger om at endringene ikke må ut-
gjøre en vesentlig annen art, den må stå i sammenheng og ikke pålegge entreprenøren mer 
enn 15 % netto tillegg til kontraktssummen. Noe tilsvarende tak finnes ikke i NF på dette 
punkt. 
 
I NF har selskapet rett til å gi pålegg om slike «Endringer av Arbeidet som etter Selskapets 
oppfatning er ønskelige», jf. art. 12.1, første ledd. En begrensning fremgår av bestemmel-
sens tredje ledd, som bestemmer at det ikke kan gis «pålegg med endringer som samlet sett 
går utover det som partene med rimelighet kunne regne med da kontrakten ble inngått». 
Her gis det anvisning på det som var partenes felles oppfatning ved kontraktsinngåelsen. 
Etterfølgende begivenheter er ikke relevante. Og det er kun de objektive omstendighetene 
som er av betydning, ikke hva partene rent faktisk forventet. Begrensningen er knyttet til 
kvantitative kriterier og ikke art.
118
 Det er likevel på det rene at en enkeltstående handling 
kan sette ned foten for selskapets pålagte endring. 
 
Disse sammenligningene viser at konsekvensene ved NS er betydelig mildere enn de tilsva-
rende reguleringene i NF 07. Bestemmelsen i NS 8405 gir også entreprenøren en større 
adgang til å sette ned foten for end-ringer. Han har en større beskyttelse etter kontrakten 
enn det leverandøren har for selskapets endringer i NF, der det er partenes felles oppfatning 
som skal legges til grunn.  
Det å finne en felles oppfatning i disse situasjonene kan være utfordring i seg selv.  
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Varslingen etter NS pkt. 24.4 og pkt. 25.3 er tilnærmet like. Det første varselet som sendes 
er for å unngå at kravet prekluderes. Likevel må varselet henvise til det forholdet man me-
ner begrunner endringen. Dette er både klargjørende og tidsbesparende for byggherren ved 
mottagelsen av varselet.  
Videre skal entreprenøren «når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet» 
spesifisere det ytterligere, innen «uten ugrunnet opphold» jf. pkt. 24.6 og pkt. 25.4. Dersom 
entreprenøren er forsinket med denne spesifiseringen fører det ikke til like store konse-
kvenser som ved oversittelse av det første varselet om svikt ved ytelsene. Vurderingstemaet 
her vil bli hva den andre part ut i fra omstendighetene måtte forstå at den part som krever 
fristforlengelse hadde krav på. Dette fremkommer også mer uttrykkelig av pkt. 35.4, annet 
ledd.  
   
Pkt. 24.4 legger opp til at kravet om fristforlengelse ikke behøver å sendes før entreprenø-
ren siter inne med faktisk kunnskap om byggherrens svikt. I NF art 6.1 og 6.2 vil leve-
randøren i noen tilfeller kunne tape kravet på fristforlengelse og vederlagsjustering, dersom 
han burde
119




Årsaken til at NS er mildere på dette punkt, kan være at det først ved en faktisk kunnskap 
er tydelig for entreprenøren at det foreligger en muligheten for påvirkning av fremdriften. 
Utgangspunktet er at den andre parten har risikoen for de sviktende leveransene. Dersom 




I NF er reglene om leverandørens aktsomhetsplikt strengere og mer firkantede. Risikofor-
delingen bygger i større grad enn NS på forutsigbarhet og behovet for å unngå skader som 
eskalerer og påfører prosjektet ytterligere kostnader. Det er i mindre grad enn i NS tatt hen-
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syn til at allokeringen av risikoen for de sviktende selskapsleveransene påfører leverandø-
ren en stor aktsomhetsplikt. Dette gjelder særlig med tanke på størrelsen på kontrakts-
summene og kostnadene svikten kan medføre, den vide undersøkelsesplikten i art 6.1 og art 
6.2 og den firkantede håndhevingen av ordlyden. 
 
I NS pkt. 25.3 presiserer imidlertid standarden at den kunnskapen entreprenøren burde ha, 
må likestilles med faktisk kunnskap.  
 
 
3.3.2 En parallell til konsekvensregulering etter Fidic. 
 
Etter Fidic Yellowbook cl. 4.20, fjerde ledd skal oppdragsgiver straks utbedre manglene det 
er varslet om etter tredje ledd. Her er det ikke gitt rom for at oppdragsgiveren kan gi en 
instruks om hvordan entreprenøren skal forholde seg. Han må selv rette mangelen ved ma-
terialene.   
Yellowbook cl 5.1 bestemmer at det er «the engineer» som skal vurdere om endringsordre 
skal utstedes på grunn av feil i prosjekteringen. Entreprenøren har krav på justering av tid 
og/eller kontraktspris dersom han har opptrådt så aktsomt som han burde i undersøkelsesfa-
sen i tiden før anbudet ble overlevert, jf. femte ledd.  
 
Etter Yellowbook er det «the engineer» som skal bestemme om entreprenøren skal ha rett 
på en endringsordre, dersom det foreligger feil ved prosjekteringsgrunnlaget, jf. cl 13. 1. 






3.4 forholdet til art 27; Virkninger av selskapets mislighold. 
 
NF art 27.1, første ledd forutsetter at leverandøren påføres en forsinkelse ved selskapets 
mislighold.
122
 En forsinkelse i denne relasjonen vil alltid utgjøre et kontraktsbrudd.
123
 Ut-
gangspunktet er som nevnt at selskapet har risikoen for at de leverer feilfrie ytelser. Det 
skal kompensere leverandøren på objektivt grunnlag. Her er modifikasjonene mange. 
 
Det er kun kontraktsbrudd er omfattet av art. 27 etter NF.  Forsinkelse er fortsatt et vilkår 
for at art 27.1 skal komme til anvendelse. Det gis altså bare grunnlag for å kompensere 
forsinkelser som selskapet har påført leverandøren. Selv om forsinkelsen senere innhentes 
ved en forsering fra leverandøren, har han likevel krav på justering og pris av fremdrifts-
planen for det forsinkelsen i første rekke påførte han.  
 
Etter art. 27.1, annet ledd har leverandøren også krav på justering av tid og pris dersom 
selskapet leverer mangelfullt. Dette gjelder kun på samme vilkår som etter første ledd, at 
selskapet derved påfører leverandøren en forsinkelse. 
 
Mangler ved selskapets leveranser aktualiserer leverandørens undersøkelse- og varslings-
plikter etter art 6, mens ved en forsinkelse så må leverandøren varsle etter art 11.1. Art. 
11.1 bringer situasjonen inn i endringsreglene, da selskapet må reagere på dette varselet, jf 
art. 11.2. Art. 6 fastsetter på sin side selvstendige sanksjoner bak pliktene leverandøren 
innehar etter art 6. Disse sanksjonene medfører at virkningene bak selskapets mislighold 
kan modifiseres, jf art. 27.1, annet ledd, 2 pkt.  
 







Skillet mellom hva som utgjør en forsinkelse og hva som utgjør en mangel bestemmes etter 
de alminnelige regler. Det avgjørende skjæringstidspunktet vil være når selskapet leverer 
sin ytelse til leverandøren. På dette tidspunkt kan det fastlegges om det foreligger en for-
sinkelse. Mangelssynspunktet vil videre være sentralt for å avgjøre om det foreligger en 
mangel som fører til at ytelsen er forsinket. I disse tilfellene vil en mangel som fører til at 




Art 27.1, første ledd regulerer altså de tilfeller der selskapet oppfyller sine kontraktsplikter 
for sent. Dette innebærer alle pliktene selskapet har etter kontrakten, unntatt betalingsplik-
ten. I tillegg til leveransene etter art 6, har selskapet også en plikt til å medvirke på de ulike 
trinn av tilvirkningen. Det må treffe beslutninger og generelt kommunisere med leverandø-
ren. Dette fremkommer ikke tydelig i kontrakten. Sammenlignet med NS hvor det er inntatt 
en egen bestemmelse om partenes plikt til samarbeid og lojalitet, pkt. 5.  
 
Tidspunktene for selskapets leveringsfrister er ikke klart angitt i NF. Vedlegg C og G, om 
fremdriftsplan og selskapets leveranser, kan ofte gi en pekepinn på eller inneholde holde-
punkter for mer presise datoer. Det samme gjelder vedlegg E og F om tegninger og spesifi-
kasjoner. Der det ikke foreligger konkrete holdepunkter for når en levering vil utgjøre en 
forsinkelse, må man falle tilbake på alminnelige kredtiormorasynspunkter. Dette innebærer 
at selskapet må levere sine ytelser innen den tid, slik at leverandøren kan utføre sine opp-
gaver uten å yte mer enn det han med rimelighet kunne ha forventet å bruke ved kontrakt-
inngåelsen.
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 Der det ikke er fastlagte holdepunkter i kontrakten er det leverandøren som 
har bevisbyrden for å påvise når selskapets input måtte foreligge for at han skal egne kon-











I NS er dette presist angitt i pkt. 20.2 ved at byggherren er pålagt å levere og samordne i 
«så god tid at entreprenørens planlegging og fremdrift ikke hindres eller forsinkes i forhold 
til entreprenørens produksjonsopplegg». Denne ordlyden er mer presis og er et mye klarere 
pålegg om hva som utgjør en forsinkelse.  
 
 
Den justeringen av fremdriftsplanen som det gis anvisning på i art 27.1, første ledd, skal 
«reflektere konsekvensene av den forsinkelse som Leverandøren er påført» ved selskapets 
forsinkelse. Regelen slår fast at det må være en årsakssammenheng mellom kontraktsbrud-
det og justeringen. Det skal foretas en differansebetraktning ved at justeringen skal stille 
leverandøren som om kontraktsbruddet ikke hadde funnet sted. Vederlagsjusteringen skal 
være et verktøy for den faktiske virkningen kontraktsbruddet har for leverandøren. Dette 
fremgår av art. 13.2 som regulerer vederlagsspørsmålet, jf art 27.1, første ledd, 1 pkt.  
 
Dersom årsaken til leverandørens forsinkelse er at selskapets ytelser er forsinket reguleres 
ikke forholdet av art. 6. Det er kun art. 11.1 som pålegger leverandøren en varslingsfrist i 
disse forsinkelsestilfellene. Art. 11. knytter ikke virkninger til overtredelse av varslingsfris-
ten.
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 Art 27.1 regulerer heller ikke om man i de tilfellene der man foretar en justering av 
fremdriftsplanen, skal se bort i fra den delen av forsinkelse som skyldes at leverandøren 
ikke har overholdt varslingsfristene i art 11.1, annet ledd. Den alminnelige kontraktsrettsli-
ge regel om at ingen av partene skal kunne tjene på eget kontraktsbrudd vil kunne komme 
til anvendelse også her.
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 Leverandøren kan altså ikke kreve å bli holdt skadesløs dersom 
han unnlater å varsle om forsinkede leveranser. Dette må gjelde uavhengig av om selskapet 
vet at de er forsinket eller ikke.  
 
Bakgrunnsretten gir ikke grunnlag for en like hard fristregel som den vi finner i art 6 om 
varsling ved mangler ved selskapets ytelser. Det er noen årsaker til at fristen ikke kan bli 







like lang som etter art. 6. For det første kan forsinkelser ofte konstateres raskt. Og for det 
andre tilsier lojalitetsaspektet at leverandøren varsler så snart han blir klar over forsinkel-
sen. I praksis blir altså forholdet relativt likt som å varsle ved mangler, «uten ugrunnet 
opphold», jf art. 6.1 eller «straks», jf art. 6.2 
 
 
3.4.1 Risikoplassering ved prosjekteringsfeil etter art 6 og art 27; og forholdet til 
endringsreglene i art 12-16. 
 
Det kan være ulike konsekvenser ved feil i prosjekteringen. Selve kontraktsgjenstanden kan 
bli annerledes enn det Selskapet hadde forestilt seg. Vekten kan være feil, kapasiteten for 
liten eller egnetheten annerledes enn planlagt. Slike konsekvenser forekommer oftest der et 
dokument inneholder feil eller der to dokumenter motsier hverandre, uten at det oppdages.  
Den andre gruppen med konsekvenser er de følgene som direkte rammer leverandøren. 
Dette kan f.eks. være en mer fordyret eller forsinket prosess enn først antatt, fordi arbeidet 
ble mer krevende eller fordi prosjekteringen har sviktet og må rettes opp i.  
Disse to feilene har en sammenheng, men de er likevel prinsipielt forskjellige. Der kon-
traktsgjenstanden blir annerledes enn planlagt vil normen for leverandørens garantiansvar 
komme inn, jf. art 23.1. I de tilfellene der leverandøren må utføre retting på kontraktsgjen-
standen er det et spørsmål om fristforlengelse og tilleggs vederlag.  
 
Krav om tilleggs vederlag eller fristforlengelse ved situasjoner som feil ved prosjekteringen 
er ikke direkte regulert i NF.  Det er mulig for leverandøren å bygge på art 27.1, annet ledd, 
som pålegger selskapet å holde ham skadesløs for forsinkelse som skyldes slike «mangel-
fulle» prosjekteringsytelser etter kontrakten. Forutsetningen for leverandørens krav er her 
at han har «oppfylt sine forpliktelser i henhold til art. 6», jf art 27.1, annet ledd, inf. Selska-
pets svikt minimaliseres altså av leverandørens plikter etter art 6.  
Lest i sammenheng med art 27. 2 så fremgår det som et vilkår at den «mangelfulle oppfyl-
lelsen» innebærer et kontraktsbrudd fra selskapets side. Dette betyr at dersom den svikten-
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de prosjekteringen påfører leverandøren forsinkelser og omkostninger uten å være kon-
traktsbrudd, så er man utenfor området for art. 27.1.  
Dette er en streng regulering av ansvaret sammenlignet med NS, hvor det ikke stilles vilkår 
om at byggherren svikt må utgjøre et kontraktsbrudd for at entreprenøren skal ha krav på 
justering av fremdriftsplan og/eller kontraktsprisen. 
 
Leverandøren må i de tilfellene hvor selskapets svikt ikke utgjør et kontraktsbrudd, kom-
penseres på andre måter. Kontraktens system for å håndtere krav om tilleggs vederlag og 
fristforlengelse er endringsreglene i art. 12-16.  
Dersom disse skal gi leverandøren slike rettigheter, må han ha utført arbeid som strekker 
seg utover den opprinnelige kontraktsplikten. Synspunktet bygger på at dersom selskapet 
fastholder kontraktens krav til leverandørens ytelse, til tross for den økte belastningen han 
sitter med på grunn av svikten i selskapets prosjektering, vil leverandøren bli sittende igjen 
med oppgaver som går lenger enn det forhånds avtalte vederlag. Endringsreglene fraviker 
det kontraktsrettslige utgangspunktet om at avtaler skal holdes.  
Bakgrunnen for at fabrikasjonskontraktene har et såpass velutviklet endringssystem er det 
dynamiske elementet som er fremtredende i kontrakten. Byggearbeidene starter ofte lenge 
før prosjekteringen er ferdig, derfor må det være rom for å forandre den flytende grensen 
mellom selskapets presiseringer av ytelsen innenfor kontraktens rammer. NS har også fulgt 
NF standardens formaliserte endringssystem, og vi har fått utførlige endringsregler også 
her.  
 
Forutsetningen her er at leverandøren oppfyller de prosessuelle pliktene i blant annet art. 
12.2, 15.1 og 16.1. Fristene beregnes på en litt annen måte i disse situasjonene enn ved or-
dinære endringssituasjoner.
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 Dette framgår av art.27.1, inf. Preklusjon av fristene medfø-
rer at leverandøren ikke kan påberope seg selskapets pliktbrudd, enten det gjelder krav om 
tilleggs vederlag eller som forsvar mot selv å bli utsatt for misligholds sanksjoner. 





Det fremgår også av art 11.2 at dersom leverandøren mener at arbeid ikke kan utføres i 
samsvar med fremdriftsplanen, «på grunn av forhold som Selskapet skal holde ham skades-
løs for», så skal reglene i art. 16 gjelde tilsvarende. Leverandøren må også her overholde de 
preklusive fristene i blant annet art. 16.1, jf art. 27.2.   
 
Bruken av endringsordre ved selskapets mislighold innebærer at det ikke er nødvendig å ta 
stilling til om enkelte av selskapets pliktbrudd har karakter av å være kreditormora mer enn 
mislighold. Det er da heller ikke nødvendig å avgjøre etter hvilke regler skadesløsholdelsen 
skal skje, da endringsreglene anvendes i sin helhet og blir nøkkelen til fordelingen av an-
svaret i disse situasjonene. Endringsmekanismen kommer inn både for å løse tvister, samt 
for å avgjøre om det foreligger en situasjon der leverandøren faktisk har krav på skadesløs-
holdelse og hvordan det i så fall skal foregå.  
 
Siden det er endringsreglene som benyttes ved selskapets mislighold, regulerer disse regle-
ne også leverandørens rett til å holde tilbake det som er gjenstående av egen ytelse.
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 De-
tensjonsrett i dette tilfellet blir da leverandørens mulighet til å stanse arbeidet ved selska-
pets mislighold. Leverandøren må likevel alltid «uten ugrunnet opphold» etter at han opp-
daget misligholdet be om endringsordre. Selskapet får da muligheten til å skape en arbeids-
plikt for leverandøren ved å utstede en ordinær endringsordre med arbeidsinstruks, eller en 
omtvistet endringsordre dersom det bestrider grunnlaget for kravet. 
 
Reklamasjonsreglene her viser at preklusjonsbestemmelsene i tilknytting til selskapets kon-
traktsbrudd gjelder generelt for ethvert kontraktsbrudd til enhver tid i løpet av kontraktspe-
rioden. De er altså ikke begrenset til mangler eller tiden etter levering, som for preklusjon 
av leverandørens misligholdsansvar etter art 25.  





Likevel er fristene korte og strenge for leverandøren dersom han skal ha sine krav inntakt. 
Dette krever at han ikke bare har metoder for undersøkelse og varsling etter art. 6 i orden til 
enhver tid, men også tilsvarende metoder når det kommer til endringsordremekanismen.  
 
De preklusive fristene som endringsreglene til enhver tid pålegger kommer leverandøren 
ikke utenom selv om han har varslet i tide etter art. 6. De ligger som en ekstraplikt på leve-
randøren, dersom han skal dra nytte av at kontrakten åpner for denne løsningen.  
 
 
Utstedelse av VOR er leverandørens eneste verktøy for å sanksjonere selskapets kontrakts-
brudd, hvilket mobiliserer endringsreglene. Vi ser etter dette at rettsvirkningene av selska-
pets kontraktsbrudd er regulert av endringsmekanismen i art. 12-16.  
Dette synes som den mest naturlige løsningen ved selskapets kontraktsbrudd. Særlig fordi 
endringsreglene er utformet med tanke på å gjenopprette kontraktsbalansen der selskapet 
ensidig har grepet inn i leverandørens plikter.
130
 Videre inneholder endringsreglene også 
mekanismer for å bestemme om det faktisk foreligger en endring i de tilfeller der selskapet 
har gitt leverandøren en instruks. For at endringsreglene skal være effektive med tanke på 
tidspress og omfang må preklusjonsreglene være så strenge og absolutte som det de er. 
 
 
3.4.2  Risikoplassering ved naturalytelser etter art 6 og art 27. 
 
Reguleringen her er ganske sammenfallende som for svikt ved prosjekteringen. Dette er et 
resultat av at NF langt på vei sidestiller selskapets to sentrale ytelser.
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Det kan derfor for 
det vesentlige vises til punktet ovenfor, om svikt ved prosjekteringsytelser.  







NF art 27.1 skiller heller ikke på konsekvensene av svikt i selskapets naturalytelser. Ethvert 
brudd på plikten til å levere feilfrie materialer og utstyr vil medføre at selskapet har plikt til 
å utstede endringsordre som skal «reflektere konsekvensene for Leverandøren av Selska-
pets forsinkelse» bruddet har påført han, jf art 27.1, første ledd. Årsaken til selskapets svikt 
spiller ingen rolle her, plikten er objektiv.  
Som i art 6.4, havner vi her i endringsreglene. Leverandøren er ikke garantert å bli holdt 
skadesløs her, da dette reguleres av endringsreglene. Art 13.2 kan i prinsippet føre til at 





Viktig å nevne i denne sammenheng er at leverandøren aldri er avskåret fra søke etter feil 
etter art 6, selv om svikten kan tenkes å falle utenfor det som reguleres etter art 27. Dette 
følger av kontraktens system. Lojalitetsplikten etter art 6 påhviler leverandøren ved enhver 
leveranse fra selskapet. 
 
 
3.4.3 Leverandørens fremsettelse av endringsordrekrav etter art 27.2. 
 
Art 27.2 regulerer den endringsorden som art. 27.1 gir anvisning på. Den skal danne grunn-
laget for justeringen av fremdriftsplanen og/eller kontraktsprisen som selskapets kontrakts-
brudd. Denne VOR fra leverandøren følger de vanlige materielle og prosessuelle kravene i 
art 12 til 16. Et varsel etter 11.1, annet ledd om truende forsinkelse for fremdriftsplanen er 
ikke tilstrekkelig her, selv om problemene skyldes selskapets mislighold. Formkravene i 
VOR følger her art 16.1, tredje ledd.  
Også her kan selskapet velge mellom å etterkomme kravet, eller motsette seg det ved å 
utstede en omtvistet endringsordre, jf art. 16.2. Det spesielle her er at selskapet ikke kan 





velge å frafalle det pålegget som opprinnelig førte til leverandørens krav gjennom å utstede 
en negativ endringsordre.  
Virkningen av endringsordren følger av art 13-2 til 13-4. Dette innebærer ikke nødvendig-
vis at leverandøren skal stilles økonomisk som om misligholdet ikke hadde funnet sted. Art 
13.2 kan føre til både høyere eller lavere dekning enn hans faktiske kostnader.  
 
 
Leverandørens utstedelse av VOR i disse tilfellene bygger ikke på at selskapet har krevd et 
ekstra arbeid utført, som i de normale VOR situasjonene. Likevel er preklusjonsfristen i art 
16.1, annet ledd den samme, jf art 27.2, jf 16.6. 2 pkt. Fristen begynner å løpe «når leve-
randøren har oppdaget kontraktsbruddet». Han må ha kjennskap til de faktiske forhold som 
innebar et objektivt konstaterbart kontraktsbrudd i selskapets ytelser. Det samme må gjelde 
de omstendigheter som gjør forholdet til et kontraktsbrudd. Her er det irrelevant om leve-
randøren burde ha hatt slik kunnskap, dersom det ikke er grunnlag for å hevde at han fak-
tisk hadde det.
133
 Til motsetning for kunnskapen og svikten ved selskapets ytelser etter art 





Når leverandøren rent faktisk oppdager kontraktsbruddet, starter den vanlige fristen for 
fremsettelse av endringsordrekrav, «uten ugrunnet opphold», å løpe, jf. art. 27.2.  
Hva som utgjør grunnede situasjoner her kan være at kommunikasjonen tar noe tid. Det er 
ikke grunnet opphold å skulle avvente resultater eller virkninger av undersøkelser om hvil-
ke konsekvenser misligholdet kan få, eller om hvordan misligholdet kan motvirkes. Rege-
len er klar, det må meldes fra til selskapet først. 
 
Oversittelse av denne fristen fører til at leverandøren taper retten til å «påberope seg sel-
skapets kontraktsbrudd». Dette gjelder i alle situasjoner der slik påberopelse ville ha vært 





 Se pkt.2.3.6 
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aktuelt ikke bare den umiddelbare justeringen. Leverandøren kan f.eks ikke kreve en end-
ringsordre for selskapets pålegg om å akselerere for å innhente forsinkelser som kontrakts-
bruddet har medført, dersom han ikke har varslet innen «ugrunnet opphold». Innebærer 
oversittelsen i tillegg brudd på varslingspliktene i art 6, kan leverandøren i tillegg pådra seg 
erstatningsansvar for de ekstra kostnadene selskapet påføres ved ikke å ha fått beskjed om 
varselet i tide, jf art 6.3.   
 





3.4.4 En sammenligning med den tilsvarende bestemmelsen i Logic. 
 
Logic cl 14.6, annet ledd pkt. (ii) gir leverandøren rett til en vederlagsjustering som tar i 
betraktning at leverandøren bl.a «is entitled to recover necessary direct additional cost 
witch includes any necessary additional overheads but not profit”. Logic gir altså leverand-
øren en videre adgang til å få dekket alle direkte og nødvendige kostnader i disse situasjo-
nene. Den gjør bare unntak for at leverandøren ikke skal tjene på dekningen. 
 
3.4.5 Bakgrunnsrettens regulering. 
 
NF inneholder ingen uttømmende regler om følgene av selskapets kontraktsbrudd.  Spørs-
målet er derfor om leverandøren på bakgrunn av alminnelige kontraktsrett kan heve kon-
trakten ved selskapets mislighold. Kontrakten i seg selv er ikke til hinder for dette, og som 
nevnt innledningsvis så vil den alminnelige kontraktsretten komme inn som tolkning og 





utfyllings grunnlag der NF selv er taus. Det er heller ingen regler i NF som tilsier at mislig-




Når det gjelder leverandørens krav på erstatning der selskapets mislighold fører til forsin-
kelse, jf art. 27.1, antas det at kontrakten er uttømmende.  
I en del tilfeller vil mangelen fra selskapets side kunne påføre leverandøren økte kostnader, 
men ingen forsinkelse. Art. 27.1 sier ingenting om hans krav på vederlag i disse situasjone-
ne. Den tause ordlyden kan tolkes i retning av at et krav på vederlag ikke er utelukket. 
Bakgrunnsretten vil kunne gi ham et krav på vederlag.
137
 Viktig å bemerke i denne sam-
menhengen er at i disse tilfellene faller dermed kravet utenfor endringsreglene, som ellers 
er leverandørens verktøy for å kunne bli holdt skadesløs, jf. art 27.2. Dette betyr at konse-
kvensen av at leverandøren blir påført kostnader, men ikke en forsinkelse på grunn av sel-
skapets mangelfulle leveranser, ikke kan prekluderes etter art 16.1, slik kravene etter 27.1 
kan.  
 
3.5 Manglende varsel og rettighetstap. 
 
Brudd på 6.1/6.2 fører til ytterligere forsinkelser i leverandørens arbeid. Denne forsinkelsen 





3.6 Rettsvirkninger på annet grunnlag; Bristende forutsetninger og 
endringsreglene. 
 







 Se pkt.3.2 
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Svikten fra Selskapets side kan får rettsvirkninger på annet grunnlag. Den vil kunne utgjøre 
bristende forutsetninger for leverandøren.  
 
Leverandørens plikter hviler på en del forutsetninger knyttet til de faktiske forhold. Selska-
pets levering av prosjektering og naturalia med riktig type innhold til rett tid er kontrakts-
regulert forutsetning. Svikter denne forutsetningen vil leverandøren få en økt byrde med å 
utføre sine plikter etter kontrakten. Spørsmålet i dette avsnittet blir hvem av partene som 
har risikoen for uventede forutsetninger.  
Bristende forutsetninger er et revisjonsgrunnlag som stammer fra den alminnelige kon-
traktsretten. Læren om bristende forutsetninger vil ikke bare kunne benyttes som grunnlag 
for en part til å komme ut av kontrakten. Den vil også kunne være et grunnlag for å justere 
forholdet mellom ytelsene. En vurdering av om det foreligger en relevant bristende forut-
setning vil ha en del fellestrekk med vurderingen av hva som er lojalt, men lojalitetsvurde-
ringen fremstår som noe mer subjektiv og rettferdighetsbasert.
139
 Vurderingsgrunnlaget for 
forutsetningslæren vil være den samme etter NF som i den alminnelige kontraktsretten.  
 
Om dette er regulert av kontrakten eller må det bedømmes etter alminnelige regler, beror på 
om endringsreglene gjelder i slike situasjoner. Blir endringsreglene benyttet, og begge par-
ter sier seg fornøyd med dette. Er det ikke behov for å revidere på annet grunnlag.  
 
Disse spørsmålene ender ofte som en tvist for ekspertavgjørelsene i art 16.3. Det kan tenkes 
at leverandøren vil kreve tilleggsvederlag fordi han har brukt vesentlig mer stål enn det han 
forutsetningsvis la til grunn for fastprisen. 
Kontrakten regulerer ikke hva som kan gi grunnlag for revisjon ved uventede endrede for-
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Det er lagt til grunn i rettspraksis at forutsetningslæren er relevant i offshore og entreprise-
kontrakter, selv om avtl. § 36 har trådt i kraft.
141
 Alminnelige kontraktsrettslige regler må 
legges til grunn for å bestemme om forutsetningslæren gjelder i art 6 tilfellene. Leverandø-
ren må reagere, og melde fra om det han mener utgjør en forutsetningssvikt. Reagerer sel-
skapet med å utstede endringsordre, blir situasjonen bragt på rett spor.  
Er han passiv vil han etter den alminnelige kontraktsretten, miste retten til å påberope seg 
forutsetningssvikten. Risikoen kan falle på leverandøren enten ved at han taper retten til å 
påberope seg den, eller oversitter fristen til å melde fra om en endringsordre.  
Konsekvensene av dette er at leverandøren må oppfylle de pliktene som ble rammet av 











Leverandøren plikter etter NF art 6 kan sies å være et mer vidtrekkende utslag av lojalitets-
prinsippet sammenlignet med andre norske standardkontrakter og den alminnelige kon-
traktsretten.  
 
NS har en funksjonsfordeling som er relativt lik NF. Likevel ser vi at pliktene entreprenø-
ren pålegges ovenfor byggherren har et lojalitetsaspekt som er mildere. Samtidige er plik-
tene mer gjensidig fordelt mellom partene. Konsekvensene for brudd på undersøkelse og 
varslingspliktene er også mindre vidtrekkende.  









Årsaker til at NF går lengre enn NS, kan være at NS ofte benyttes i mindre kontrakter, både 
i omfang og verdi. Behov for like alvorlige konsekvenser ved overtredelse av plikter og 
frister gjør seg ikke gjellende i like stor grad som i de omfattende offshore fabrikasjonene. 
Dette både fordi risikoen for feil ikke får like store konsekvenser i landentrepriser, og fordi 
det kan synes som om det er tilstrebet en kontraktsregulering som stiller partene på en mer 
jevnbyrdig linje i NS -systemet. Nå har riktig nok NS utviklet seg mer i retning av NF på 
dette punktet. Likevel har man ikke valgt å legge seg på en like streng lojalitetslinje når det 
kommer til entreprenørens omsorg for leveranser fra byggherren. 
 
Argumenter for forskjeller mellom standardene NS og NF, vil være at konsekvensene ved 
feil innenfor NF er større både på det teknisk og økonomiske. Det vil også være mer kom-
plisert å foreta reparasjoner enn kontrakter innenfor NS. Når konsekvensene i prosjektet er 
mindre, kan man tillate litt løsere frister og en mer skjønnsmessig tolkning av ordlyden. 
I tillegg kan det anføres at selskapssiden i NF kontraktene som består av store selskaper, 
sammenlignet med leverandørsiden. Tendensene er at Statoil legger føringer på kontrakts-
tolkningen, og de leverandørene som vil vinne anbudsrundene må følge dette. Et lignende 
forhold har vi ikke i landentreprisene. Byggherrene er mange og av ulike størrelser. En 
byggherre kan vanskelig legge føring på en ny retning for tolkningen av NS. Tvister i land-
entreprise havner oftere i rettssystemet enn det de gjør i NF. Derfor vil en rimelighetssensur 
fra retten være mer nærliggende. 
 
Logic har som nevnt en mer vidtrekkende lojalitetsplikt for leverandøren enn det en tolk-
ning av NF tilsier. Logic, som bygger på angloamerikansk rett, har en strengere og mer 
firkantet kontraktstolkning, sammenlignet med norsk rett. Angloamerikansk kontraktsrett 
gir også mindre rom for skjønn enn det som er vanlig i norsk kontraktsrett. Det er også i 
liten grad plass til bakgrunnsrett i engelske standardkontrakter, mens vi i norsk kontrakts-
rett tolker og utfyller kontrakter med prinsipper fra den alminnelige kontraktsretten.   
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 I norsk rett er det akseptert at reelle hensyn er en relevant faktor ved tolkingen, særlig i 
tilfeller der kontraktens ordlyd er uklar. Reelle hensyn rommer en hel rekke ulike argumen-
ter, som hensynet til et rimelig og fornuftig resultat og hensynet til lojalitet.   
 
Sammenlignet med den alminnelige lojalitetsplikten, ser vi at pliktene etter NF art 6 ikke i 




 av lojalitetsplikten på NF art 6, kan man argumenteres for 
at leverandøren ikke kan la være å undersøke eller varsle om forhold ved selskapets lever-
anser. Dette vil være lenge undersøkelsen av dette er en beskyttelsesverdig forventning for 
selskapet. Ordlyden i art 6 gir, som vi har sett, ikke klare holdepunkter for hvor langt denne 
beskyttelsesverdige interessen går. Tendensen etter NF er at selskapet trekker sine beskyt-
telsesverdige forventninger svært langt. Av og til vil det gå så langt at det fra leverandørsi-
den kan føles som en uthuling av lojalitetsprinsippet. 
 
NF art 6 bygger på en del av de momentene Høyesterett har fastlagt som retningslinjer for 
en balansert lojalitet mellom partene.
146
 Art. 6 stiller krav om å ivareta den andre parts ei-
endeler, handlingsplikter, og det er tatt hensyn til partenes innsikt og profesjonalitet. 
Når det kommer til den risikofordelingen NF art 6 representerer, strekker bestemmelsen seg 
muligens ut over lojalitetsprinsippets rekkevidde slik det er utviklet i norsk rett. 
Høyesterett har lagt vekt på om kontraktsforholdet er preget av en særskilt risiko for den 
ene eller den andre parten.
147
 Det vil kunne være i strid med lojalitetsprinsippet slik det er 











utviklet av Høyesterett, hvis den ene part pålegges urimelige store arbeidsoppgaver med 




Det er på det rene at noen må ha risikoen for selskapets sviktende ytelser, og det er hen-
siktsmessig å legge den hos leverandøren, for å ta kontroll på eventuelle problemet så tidlig 
som mulig. Dette er kjernen i lojalitetsplikten som art 6 presenterer og som går lenger enn 
det som kommer til uttrykk i den alminnelige kontraktsretten.  
 
Den alminnelige lojalitetsplikten er som nevnt et vagt og skjønnsmessig begrep. En kon-
traktsbestemmelse
149
 som fastlegger en lojalitetsplikt, blir derfor også nødvendigvis vag og 
må utfylles med hjelp av det alminnelige prinsippet som en tolkningsfaktor.  
I norsk rett er bakgrunnsretten en viktig del av kontraktsretten og inngår aktivt som element 
i tolkningen av partenes avtale. Bakgrunnsretten sees på som en kilde til tolkning og utfyl-
ling av avtalen. Etter den engelske kontraktsretten har man villet unngå at kontraktene blir 
påvirket av bakgrunnsretten.
150
 På dette grunnlag vil tolkningen av NF være mer skjønns-
messig enn det den som foretas etter Logic. 
 
NF har lagt seg på en streng linje for leverandøren til å måtte påta seg risikoen for svikten-
de selskapsleveranser. I tillegg kommer lojalitetssynspunktet i norsk kontraktsrett inn som 
en tolkningsfaktor, som tilsier at leverandøren er bundet av en lojalitetsforpliktelse allerede 
fra forhandlingsstadiet. Alt han påtar seg i anbudsprosessen skal han ha full kontroll på. 
Dette gjelder selv om det viser seg å være både mer omfattende studier som skal undersø-
kes eller nye varer og spesifikasjoner som innlemmes, uten at de er nevnt tidligere. 
Disse elementene sett i lys av at ordlyden i art 6 er vag og at grensesnittet for undersøkel-
sene i økende grad blir utvidet, er nærliggende årsaken til at lojalitetsplikten for leverandø-
ren i NF art 6 går lenger enn lignende kontrakter i norsk rett.  
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